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연수소방서 유치1-10
안전관리과 ▎담당 강철기(8851) / 담당자 이명현(8857)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

인천시 임기 내 신규 ‘22~’27 비예산 20% 정상추진

공약실천계획

정책목표

원도심지역 화재 및 재난발생 시 신속한 수습을 통한 안전 도시 구축

송도역세권, 동춘1·2구역 등 도시개발사업에 따른 소방수요     

선제적 대응

정책개요

○ 사업위치 : 청학동 466-1(연수역 남부공영주차장)

○ 사업기간 : 2022년~2027년(2027년 개서 예정)

○ 사업규모 : 4/1층, 부지 3,027㎡(916평), 연면적 5,960.52㎡(1,803평)

○ 총사업비 : 313억원(부지 64억원, 건축비 등 249억원)

○ 주요내용

   - 연수소방서 건립에 따른 행정절차 등 지원 및 협조 

   - 지구단위계획 변경 등 행정절차 지원

   - 소방서 건립에 필요한 다양한 행정지원   

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

추진계획수립

도시관리계획
변경

사전절차이행

부지매입
건축설계
착공 및 
공사진행

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

비예산

수정사항
사업기간 수정
(사유 : 해당 부지 도시관리계획 변경(용도, 지구단위계획) 추진 지연으로 
인한 사업 기간 지연
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

연수소방서 

착공

사업 진행률 

계획 100%
10% 20% 30% 50% 100%

추진계획수립
도시관리계획 

변경
사전절차

이행
부지매입
건축설계

공사착공

실적 20%
10% 20%

추진계획
수립완료

도시관리계획
변경 완료

 세부 추진 내용

○ 연수소방서 신설 추진계획 수립(22.10월)

○ 市 도시관리계획 결정 

   - ’23.01.27. 도시관리계획 결정(변경)(안) 입안(市도시계획과)

   - ’23.02.06.~20. 도시관리계획 결정(변경)(안) 주민, 관계부서 의견 청취(市도시계획과)

- ’23.04. 도시관리계획 결정(변경)(안) 市 도시계획위원회 원안가결(용도변경)

- ’23.09. 지구단위계획 변경 市도시건축공동위원회 조건부 수용

- ‘23.12. 지구단위계획 변경 고시 

- ‘23.12. ’24년 정기분 공유재산관리계획 변경안 가결(市의회 행정안전위원회)

향 후 계 획

○ ’24년 : 1차 추경 예산(부지매입비, 건축기획용역비) 반영 예정

○ ’25년 상반기 : 부지 매입 및 건축설계

○ ’26년~27년: 청사 착공 및 개청 




