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송도5동 행정복지센터 적기 완공    1-2
비전전략실 ▎담당 최호성(8421) / 담당자 이경민(8424)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

자체 임기 내 지속 ‘20~’24 14,396 99% 정상추진

공약실천계획                       

정책목표
송도4동 분동에 따라 송도5동 행정복지센터 건립을 적기 준공하여 

주민들의 행정적·문화적 욕구를 충족시키고자 함.

정책개요

○ 사업위치 : 송도동 313-7번지(대지면적 : 3,008.5㎡ 중 2,008.5㎡)

⇒ 거점형 공공 직장어린이집 해당 부지 내 별도 사업추진 완료

(근로복지공단)

○ 사업기간 : 2020. ~ 2024.

○ 총사업비 : 14,396백만원

(구 12,496 특교세 900 특교금 1,000)

○ 사업규모 : 연면적 4,611.02㎡ (지하1층 ~ 지상4층)

건축면적 818.73㎡

○ 사업내용 : 동청사 (민원실/키즈카페/주민자치실/대회의실 등)

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

공사착공

토공사, 
골조공사

내외장재공사
공사 준공

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024

14,396
7,000 5,996 500

* 기투자 : 900백만원 포함

수정사항 해당없음
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

건립 공사 

공정률

계획 100%

20% 65% 100%

설계 및
공사착공

공사진행
공사준공
시설물

인수인계

실적 99%

20% 68% 99%

설계 및 
공사착공

(2022. 8월)
공사진행 공사준공

 세부 추진 내용

○ 2020. 10. : 지방재정투자사업 심사 통과(市)

○ 2021. 3. : 공유재산 관리계획 심의

○ 2021. 5. : 설계공모

○ 2021. 8. : 설계용역 착수

○ 2021. 10. : 경관심의

○ 2021. 11. : 주민설명회

○ 2021. 12. : 설계경제성 검토(VE) 신청

○ 2022. 2. : 건설기술심의 신청

○ 2022. 6. : 건축허가 및 계약심의

○ 2022. 8. : 공사착공 및 기공식 개최

○ 2022. 9. ~ 2023. 2. : 파일공사 및 토공사

○ 2023. 5. : 주민설명회 개최(동청사 2층)

(기존) 다함께 돌봄센터, 작은도서관, 영아어린이집 →(변경) 키즈카페

○ 2023. 9. : 철근콘크리트 골조공사 

○ 2023. 10. ~ 11. : 외장재 및 내부 조적 및 방수공사

○ 2023. 12. ~ 2024. 3. : 내부 마감공사(공정률 99%)

○ 2024. 4. : 공사준공 
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예산집행현황

 (단위 백만원)

구 분 계 기투자 2022 2023 2024

투 자

계 획

합계 14,396 900 7,000 5,996 500

국 0 0 0 0 0

시 0 0 0 0 0

구 12,496 0 6,000 5,996 500

기타 1,900 900
(특 900)

1,000
(교 1,000)

0 0

집 행 액

합계 8,901 68 1,505 5,688 1,640

국 0 0 0 0 0

시 0 0 0 0 0

구 7,001 0 753 4,608 1,640

기타 1,900 68 752 1,080 -

향 후 계 획

○ 2024. 4. ~ 5. : 시설물 인수인계 및 이관

조 감 도  




