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옥련1동 행정복지센터 건립1-3
재무회계과 ▎담당 권재현(7181) / 담당자 김형훈(7182)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

자체 임기 후 지속 ‘22~’28 13,400 5% 정상추진

공약실천계획

정책목표
노후되고 공간이 협소하며 위치가 편중된 옥련1동 청사를 

적정부지로 이전신축

정책개요

○ 사업위치 : 옥련동 92 일원 (대지면적 : 3,710㎡이상)

○ 사업규모 : 지하1층 ~ 지상3층 / 연면적 3,100㎡

○ 사업기간 : 2022. ~ 2027.

○ 총사업비 : 13,400백만원

○ 사업내용 : 동청사 이전 신축

  ※ 현 청사 현황

 - 위    치 : 옥련동 634-1번지 (대지면적 865㎡)

 - 준공년도 : 1998. 3. / 2009년 일부 증축 (승강기 1대 설치, 4층 증축)

 - 건축규모 : 지하1층 ∼ 지상4층 (연면적 1,647.44㎡)

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

이전 부지 
선정

부지매입
건립계획수립

도시관리계획변경

설계공모
실시설계

공사착공

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026 2027

13,400 0 0 0 668 8,087 4,645

수정사항 ○ 사업기간 (사유 : 도시관리계획변경 완료 후 설계공모 추진)
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026 2028

(임기후)

건립 공사 

공정률

계획 70%

5% 5% 10% 30% 70% 100%

이전부지선정
부지매입
건립계획

수립

설계공모
실시설계

실시설계*
공사착공

공사준공

실적 5%

- 5% 5%

이전부지 
검토

이전부지
선정

부지확보 
진행 中

 * (임기 후(2028)완료 공약) 임기내 목표 : 실시설계 완료 
  

 세부 추진 내용

○ ‘22.11. ~ ‘23. 2. : 이전부지 조사 및 검토

○ ‘23. 4. : 건립계획 수립

○ ‘23. 3. ~ ‘25. 상반기. : 도시개발사업 개발계획 수립(변경) 및 실시계획(변경)인가

 문제점 및 대응방안 (임기 내 미완료 공약)

○ 건립 부지에 대한 도시관리계획 변경(2025.하반기) 후 설계공모 추진 가능함에 

따라 임기 내 실시설계 완료를 목표로 함

○ 당초 공약사항 초기부터 임기 후 이행완료 사업으로 진행 중

예산집행현황

 (단위 백만원)

구 분 계 2023 2024 2025 2026 2027

투 자

계 획

합계 13,400 0 0 668 8,087 4,645
국 0 0 0 0 0 0
시 0 0 0 0 0 0
구 13,400 0 0 668 8,087 4,645

기타 0 0 0 0 0 0

집 행 액

합계 0 0 0 0 0 0
국 0 0 0 0 0 0
시 0 0 0 0 0 0
구 0 0 0 0 0 0

기타 0 0 0 0 0 0
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향 후 계 획

연도 분기별 추진과제 일정

2024 3/4~4/4 사전행정절차 이행 (지방재정 투자심사 및 공유재산심의 등) 7월~12월

2025 2/4 도시관리계획 변경 결정 6월

2025 3/4~4/4 설계공모 및 실시설계(경관심의, 설계VE, 일상감사, 계약심사 등) 7월

2026 1/4~3/4 실시설계(경관심의, 설계VE, 일상감사, 계약심사 등) 8월

2026 3/4 공사 착공 9월

2028 1/4 공사 준공 상반기

관 련 사 진

공공청사
3,710㎡(1,122坪)

 ※ 송도역세권 도시개발구역 내 공공청사용지 확보 추진 중(도시계획과)
     ⇒ 市, 사업시행자(삼성물산) 협의 중




