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청학동 행정복지센터 건립1-4
비전전략실 ▎담당 최호성(8421) / 담당자 서병일(8423)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

자체 임기 내 지속 ‘19~’24 12,149 99% 정상추진

공약실천계획

정책목표
노후된 청학동 행정복지센터 이전 신축하여 주민의 다양한 행정적·

문화적 욕구 충족시키고자 함

정책개요

○ 사업위치 : 청학동 169-1번지 (대지면적 2,739㎡)

○ 사업기간 : 2019. ~ 2024.

○ 총사업비 : 12,149백만원 

(국비 2,247 구비 8,102 특교세 300 특교금 1,500)

○ 사업규모 : 연면적 4,474.71㎡ (지하1층 ~ 지상3층)

건축면적 1,545.55㎡

○ 사업내용 : 동청사 + 공영주차장 + 돌봄센터 (생활 SOC사업)

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

공사착공

공사진행

공사준공
시설물

인수인계

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

12,149
5,107 917 0

* 기투자 : 6,125백만원 포함

수정사항 ○ 소요예산 (사유 : ‘23년 1회, 2회 추경에 따른 예산변동)
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

건립 공사 

공정률

계획 100%

20% 65% 100%

공사착공 공사진행
공사준공
시설물

인수인계

실적 99%

20% 68% 99%

공사착공 공사진행 공사준공

 세부 추진 내용

○ 2019. 4. : 중기지방재정계획 

○ 2019. 5. : 공유재산 관리계획 심의 및 생활 SOC사업 신청

○ 2019. 10. : 지방재정투자 심사 통과(市)

○ 2020. 2. : 설계공모 공고

○ 2020. 5. : 도시계획시설 변경완료(주차장 → 주차장 + 공공청사)

○ 2020. 6. : 설계착수 및 주민설명회

○ 2021. 1. : 설계경제성 검토(VE)

○ 2021. 6. : 계약심의 및 공사발주

○ 2021. 9. : 공사착공

○ 2022. 4. : 공사 중지(철도보호지구 협의)

○ 2022. 4. : 주민대표 의견수렴(층수조정) 및 변경방침 수립 

○ 2022. 7. : 철도공단 철도보호지구 협의완료(행위신고변경) 및 공사재개

○ 2022. 9. ~ 2023. 9. : 토공사, 철근콘크리트 골조공사

○ 2023. 10. ~ 11. : 외장재 및 내부 조적 및 방수공사 등 진행 중

○ 2023. 12. ~ 2024. 3. : 내·외장재 마감공사 중(공정율 96%)
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예산집행현황

 (단위 백만원)

구 분 계 (기투자) 2022 2023 2024

투 자

계 획

합 계 12,149 6,125 5,107 917 0

주 차 장
특별회계

계 3,745 2,496 1,249 0

국 2,247 1,498 749 0

구 1,498 998 500 0

동 청 사

계 8,404 3,629 3,858 917

구 6,604 1,829 3,858 917

기타 1,800 1,800
(특 300교 1,500) 0 0

집 행 액

합계 8,308 578 1,598 4,558 1,574

국 2,168 578 1,008 582

시 0 0 0 0

구 5,550 0 0 3,976 1,574
기타 590 0 590 0

향 후 계 획

○ 2024. 4. ~ 5. : 시설물 인수인계 및 이관

조 감 도  




