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선학동 행정복지센터 건립1-5
재무회계과 ▎담당 권재현(7181) / 담당자 최연교(7183)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

자체 임기 후 지속 ‘22~’27 11,500 10% 정상추진

공약실천계획

정책목표 노후화된 선학동 청사를 적정부지로 이전신축

정책개요

○ 사업위치 : 선학동 216-3 (GB해제지역, 대지면적 : 4,200㎡)

○ 사업규모 : 지하1층 ~ 지상3층 / 연면적 2,900㎡

○ 사업기간 : 2023. ~ 2027.

○ 총사업비 : 11,500백만원

 ※ 현 청사 현황
    - 위    치 : 선학동 341-1번지 (대지면적 2,069.9㎡)

    - 준공년도 : 1993. 12. / 2008년 별관 증축 (연면적 372.96m㎡)

    - 건축규모 : 지하1층 ~ 지상3층 (연면적 1,039.96㎡)

○ 사업추진일정

- 선학동 행정복지센터 건립계획 수립 및 각종 행정절차 재이행

계획 
수립 ▶ 중기지방

재정계획 수립 ▶ 市 지방재정
투자심사 ▶ 공유재산 심의 ▶ 예산

확보  

   ⇒ 건립규모 축소(생활가족센터 취소)로 인한 대지면적 조정 등으로 
      선학동유휴지(GB해제 부지) 계획 재검토

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

계획수립

행정절차이행

도시관리계획변경
(GB해제)

설계공모 및 
실시설계

공사착공

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026 2027
11,500 0 581 0 5,567 4,192 1,160

수정사항 ○ 사업기간 (사유 : 도시관리계획변경 완료 후 설계공모 추진)
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026 2027

(임기후)

건립 공사 

공정률

계획 100%

5% 15% 40% 60% 80% 100%

계획수립
행정절차이행
도시관리계획

변경

설계공모 
실시설계

실시설계
공사착공

공사진행 공사준공

실적 15%

5% 10% 15%

계획(안) 
검토

건립계획수립
지방재정투자
심사(市) 등

도시관리계획

변경 中

 세부 추진 내용

○ ‘23. 2. : 선학동 행정복지센터 건립계획 수립

○ ‘23. 3. ~ 5. : 지방재정 투자심사(市)

○ ‘23. 7. ~ 8. : 공유재산심의 및 공공건축 사업계획 사전검토

 문제점 및 대응방안 (임기 내 미완료 공약)

○ 건립 부지에 대한 도시관리계획 변경(2024. 8.) 후 설계공모 추진 가능함에 

따라 임기 내 공사 착공(2025. 9.)은 가능하나, 임기 내 공사 준공(2027)은 

불가한 실정임

○ 추가적인 사업추진 지연 없이 임기 내 착공하여 사업추진을 가시화할 수 

있도록 사업 관리에 만전을 기하고자 함(임기 내 추진실적 80% 달성)

예산집행현황

 (단위 백만원)

구 분 계 2023 2024 2025 2026

투 자

계 획

합계 11,500 581 0 5,567 5,352
국 0 0 0 0 0
시 0 0 0 0 0
구 11,500 581 0 5,567 5,352

기타 0 0 0 0 0

집 행 액

합계 0 0 0 0 0
국 0 0 0 0 0
시 0 0 0 0 0
구 0 0 0 0 0

기타 0 0 0 0 0
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향 후 계 획

연도 분기별 추진과제 일정

2024

2/4 개발제한구역 해제 6월

4/4 도시관리계획 변경 결정

3/4~4/4 설계공모 및 실시설계(경관심의, 설계VE, 일상감사, 계약심사 등) 7월

2025
1/4~2/4 실시설계(경관심의, 설계VE, 일상감사, 계약심사 등) 6월

3/4 공사 착공(2027. 준공) 7월




