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보훈회관 건립2-2
복지정책과 ▎담당 최희순(7631) / 담당자 백운선(7633)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

자체 임기 내 지속 ‘21~’25 8,925 45% 정상추진

공약실천계획

정책목표

국가를 위하여 헌신하고 봉사한 보훈대상자의 자긍심을 고취하고

보훈정신의 함양을 위한 보훈회관 신축을 통해 양질의 복지서비스를

제공하고자 함.

정책개요

○ 사업위치 : 연수구 청학동 466-1(現 연수역 남부 공영주차장)

○ 사업기간 : 2021년 ~ 2025년

○ 총사업비 : 8,925백만원

○ 사업내용 : 보훈단체 사무실, 보훈역사관, 체력단련실, 강당, 식당 등

○ 사업규모 : 지하1층~지상6층 / 연면적 2,524.47㎡

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

도시관리계획 
변경(결정)

설계 공모 및 
용역 

공사 발주 및 
착공

공사 준공 

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

8,925 1,222 2,828 4,875 0

수정사항 해당없음
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월말 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

건립 공사 

공정률

계획 100%

30% 60% 100%

도시관리계획 결정(변경),
설계공모 및 용역착수

설계용역완료,
공사착공

공사 준공

실적 45%

30% 45%

- 도시관리계획 결정(변경) 
- 설계공모 완료
- 설계용역 착수

설계용역중
(’24. 8월 
준공예정)

 세부 추진 내용

○ ’22.11.28. 도시관리계획 결정(변경) 용역기간 연장 변경 계약 시행

○ ’22.12.14. 재해영향성 검토 용역 착수

○ ’23.01.27. 도시관리계획 결정(변경)(안) 입안(市도시계획과)

○ ’23.02.06.~02.20. 도시관리계획 결정(변경)(안) 주민, 관계부서 의견 청취(市도시계획과)

○ ’23.02.16. 재해영향성 검토 용역 준공

○ ’23.03.21. 도시관리계획 결정(변경)(안) 市 의회 의견청취 원안가결

○ ’23.04.26. 도시관리계획 결정(변경)(안) 市 도시계획위원회 원안가결(용도변경)  

○ ’23.05.22. 도시관리계획 (용도지역) 결정(변경) 고시 

○ ’23.06.07. 보훈회관 건립(변경) 계획 수립

○ ’23.07.25. 연수구 보훈회관 설계공모 계획 수립

○ ’23.08.07. 공공건축심의위원회 원안가결

○ ’23.09.04. 설계공모 공고

○ ’23.09.13. 지구단위계획 변경 市도시건축공동위원회 조건부 수용

○ ’23.11.20. 설계공모 당선작 발표

○ ’23.12. 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 고시 및 설계용역 착수

○ ’24.03. 설계용역 진행중
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예산집행현황
(단위 백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026

투 자

계 획

합계 8,925 1,222 2,828 4,875 0

국 500 250 250

시

구 8,425 1,222 2,578 4,625

기타

집 행 액

합계 261 34 58 169

국

시

구 261 34 58 169

기타

향 후 계 획

연도 분기 추진과제 일정

2023

1/4 도시관리계획 결정(변경)(안) 市 의회 의견청취 (완료) 3월

2/4 도시관리계획 결정(변경)(안) 市 도시계획위원회 안건(용도변경) 원안가결(완료) 4월

3/4
도시관리계획 결정(변경)(안) 市 도시건축공동위원회 안건(지구단위계획 변경) 조건부 수용 9월

설계 공모 공고 9월

4/4 설계 용역 착수 및 착수보고회 개최, 지구단위계획 변경 고시 12월

2024 3/4 설계 용역 준공 및 공사 착공 8월

2025 4/4 공사 준공 12월




