
- 308 -

옥련동 복합문화시설 건립3-4
9 문화관광과 ▎담당 김진영(7031) / 담당자 도문숙(7303)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

자체 임기 후 지속 중장기 미정 0% 일부추진

공약실천계획

정책목표
옥련동 내 복합문화시설 조성을 통한 지역주민의 문화역량 제고 

및 지역공동체 거점 공간 조성

정책개요

○ 문제점 : 건립부지 및 사업규모 미확정

(1) 송도구역 도시개발사업 관련 공공청사 부지 내 문화시설 공간 조성 검토

▸송도구역(옥련동 194-75번지 일원) 내 공공청사 부지(6,600㎡)

일부에 옥련동 복합문화시설 조성 가능여부 협의요청(2023.08.08.)

- (회신내용) 송도구역 도시개발사업 시행 시, 공공기여 등을 

고려하여 공공청사 부지 내 복합문화시설 외 다양한 공공기능을

갖춘 공공청사를 계획(2023.09.05.)

(2) 송도역세권 특별계획구역 내 상업시설에 문화시설 공간 조성 검토

▸송도역세권 특별계획구역 상업시설 내 문화ㆍ집회시설 용도로

허용된 공간에 옥련동 복합문화시설 조성 가능여부 협의요청

(2023.06.09.)

- (회신내용) 특별계획구역 내 문화시설 조성규모 및 세부 용도는 

향후 사업자의 계획에 따라 변경예정이며, 별도 부지제공은 어려울

것으로 보임. (2023.11.09.)

(3) 옥련1동 행정복지센터 신청사 건립사업과 연계하여 지역주민의 

문화적 욕구와 행정적 수요까지 동시 충족 가능한 복합청사 건립 

▸복합청사 건립부지 확보 필요

(4) 송도2공원 개발행위 특례사업과 연계하여 복합문화시설 조성 추진

▸수영장 및 피트니스 센터로 구성된 체육센터 건립에 대한 서해

종합건설과의 기부채납 사항 확정(‘21. 11. 공원조성 착공)에 따른

문화시설 추가 건립 불가

   ※ 2021. 1 .수영장, 피트니스 센터 조성 요구 다수인 민원 발생(옥련2동 황*종 등 2,320명)
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정책개요

▸기부채납 완료 후 체육센터 증축 및 근린공원의 법정건페율(15%) 범위

내 문화시설 추가 건립 불가(市 공원조성위원회 통과 난항 예상)

○ 송도역세권 등 옥련권역에서 추진되고 있는 각종 개발사업 부지의

동향을 지속적으로 파악하여 복합문화시설 부지확보 후 추진

추진일정
세부추진사항

2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

복합문화시설
건립

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

미정

변경사항 해당 없음.

추 진 실 적  

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026 2028

건립 공사
공정률

목표 100%
5% 5% 10% 30% 70% 100%

건립 부지검토 및 사업규모 등 계획, 사업 추진

실적 0%
0% 0%

- -

 세부 추진 내용

○ 송도역세권 개발구역 문화시설 부지 확보 동향 파악

○ 송도역세권 개발구역 및 송도구역 도시개발사업 담당자와 지속적 협의 

○ 송도역세권 특별계획구역 내 상업시설에 문화시설 조성공간 협의 요청

(도시계획과) : 2023. 6.

○ 송도구역 도시개발사업 관련 옥련동 복합문화시설 조성공간 협의자료  

제출(도시계획과) : 2023. 8.

향 후 계 획

○ 송도역세권 등 옥련권역 내 추진 중인 각종 개발사업 부지 동향 지속적 파악

○ 옥련1동 행정복지센터 신청사 건립사업과 연계하여 사업 추진




