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연수체육센터 건립(연수문화예술회관 대체사업)3-5
9 비전전략실 ▎담당 임규빈(8431) / 담당자 김병유(8433)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

자체 임기 내 신규 ‘23~’26 19,026 10% 정상추진

공약실천계획

정책목표

○ 연수문화예술회관 대체사업으로서 사업부지의 장기미개발에 따라 

신속추진을 통해 훼손된 행정신뢰를 회복하고자 함

○ 근거리 체육시설 건립을 통한 체육서비스 소외지역이 없는 균형적 

체육공간 조성

○ 주민들이 지속적으로 요구해온 생활체육시설 건립을 통한 지역 

주민 수요 충족, 주민건강 증진 및 삶의 질 향상 도모

정책개요

○ 사업위치 : 연수구 연수동 581-2 (일부활용 : 2,500㎡ / 전체 7,854㎡)

○ 사업기간 : 2023. 7. ~ 2026. 4.

○ 총사업비 : 19,026백만원 (시비 4,314, 구비 14,712)

※ (시비) 부지매입비 4,646백만원을 제외한 건립비 14,380백만원의 30%

○ 사업규모 : 연면적 2,752.7㎡ (지하1층~지상2층), 건축면적 1,500㎡

○ 사업내용 : 수영장, 소규모체육관, 헬스장, GX룸 등

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

사전행정절차

설계용역

공사

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

19,026
- - 1,667 7,305 5,409

* 기투자 : 4,645백만원 포함

변경사항

관리카드 교체(연수문화예술회관 대체사업)

※ 2023. 9. 14 공약이행평가단 심의에 따라 변경 완료

 
승인 불승인 기권 참여자
15 0 0 15
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

건립 공사 

공정률

목표 100%

- 8% 30% 70% 100%

-
투자심사(50%)
공유재산(50%)

설계
흙막이공사
골조공사

공사 준공

실적 10%
- 8% 10%

행정절차이행
(투자심사,공유재산)

설계공모

 세부 추진 내용

○ 2014. 5. : 적십자부지 토지매매대금 지급 완료 및 소유권 이전

○ 2022. 11. : 연수문예회관 건립사업 타당성재조사 의뢰

○ 2023. 6. : 연수문예회관 건립사업 타당성재조사 완료

   

B/C 연간운영수지 총사업비 주민인지도 시설 이용의향

0.15 34억원 적자 498억원→ 707억원 62.9% 모름 64.4% 없음

○ 2023. 7. : 대체사업 주민의견 수렴(연수1,2,3동, 선학동 응답자 281명, 91% 체육시설 건립 찬성)

○ 2023. 7. : (가칭)연수체육센터 건립 계획 수립

○ 2023. 8. : 인천시 제4차 지방재정투자심사 의뢰

○ 2023. 10. : 연수체육센터 건립 타당성검토 및 기본계획 수립 용역 착수

○ 2023. 10. : 인천시 제4차 지방재정투자심사 통과(조건부)

○ 2023. 11. : 중기지방재정계획, 중기공유재산관리계획, 공유재산관리계획 반영  

○ 2023. 12. : 공공건축사업계획 사전검토 완료

     * 설계비추정가 1억원이상의공공건축사업대상(건축서비스산업진흥법제23조)

○ 2024. 2. : 연수체육센터 건립 타당성검토 및 기본계획 수립 용역 완료

○ 2024. 1. ~ 4. : 설계공모
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예산집행현황
(단위 백만원)

구 분 계 (기투자) 2022 2023 2024 2025 2026

투 자

계 획

합계 19,026 4,645 - - 1,667 7,305 5,409

국

시 4,314 - - - 500 2,191 1,623

구 14,712 4,645 - - 1,167 5,114 3,786

기타

집 행 액

합계 4,645 4,645

국

시 - - - - - - -

구 4,645 4,645 - - - - -

기타

   

향 후 계 획

 ○ 2024. 5. ~ 12. : 실시설계

   - 설계경제성 검토, 건설기술심의, 일상감사, 계약심사, 사전인증 등

 ○ 2024. 5. : 문체부 국비 공모(국민체육센터) 신청

 ○ 2024. 10. ~ 11. : 건축협의(허가) 작성 및 처리

 ○ 2025. 2. : 공사 착공

   - 2025년 : 위수탁 실무협의, 세부운영계획 수립, 조례 및 정관 개정 등

 ○ 2026. 4. : 공사 준공

   - 2026. 1. ~ 5. : 위수탁계약 및 개관 준비

 ○ 2026. 6. : 개관




