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옛 수인선 송도역 복원공사 착공3-7
문화관광과 ▎담당 오준영(7311) / 담당자 이주영(7312)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

자체 임기 내 지속 ‘19~’25 3,855 30% 정상추진

공약실천계획

정책목표 송도역사 복원으로 근대 문화유산을 보존, 전시 및 추억의 공간으로 조성

정책개요

○ 사업기간 : 2019. ~ 2024.

○ 총사업비 : 3,855백만원 

○ 사업내용 : 역사복원, 문화공원 조성, 시설물(객차,레일 등) 전시, 관광자원화

○ 그동안 추진현황

- 2019. 2월 : 송도역사 복원사업 추진위원회 구성(총 15명)

- 2020. 12월 : 객차이전 및 보존처리 공사 착수

- 2021. 6월 : 객차 등 보존처리 공사 완료(사업완료시까지 보관처리)

- 2021. 7월 : 전차대, 레일, 급수탑, 대차 발굴 및 보존처리 등 설계용역 실시

- 2022. 9월 : 공원 조성 관련 문화체육과 & 도시계획과 &시행사 추진일정 사전협의

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

복원 공사

설계

공사

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

3,855
0 1,886 1,598

＊기투자 : 370백만원 포함

변경사항
- 소요예산(사유: 특교금 교부 예산 반영 등)
※ 향후 복원사업 설계 등에 따라 세부 추진 계획에 따라 소요예산 수정 예정
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2023.12월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

송도역사

공사 공정률 

목표 100%

50% 80% 100%

송도역사 
복원 설계

기관차
내부컨텐츠
조성 등

문화공원조성 
및 송도역사 

개관

실적 30%

30% 30%

송도역사
복원 설계 

착수

송도역사
복원 설계 

진행

 세부 추진 내용

○ 수시 : 송도역사 복원사업 관계자(시행자:삼성물산) 실무 회의

○ 2023.3.23. : (구)송도역사 복원사업 종합 추진계획 수립

○ 2023.5.24. : 송도역사 복원 대상지 석면조사 용역 시행

○ 2023.5.31. : 송도역사 복원 사업 시비(설계비) 추경 확정

○ 2023.6.14. : 송도역사 복원 대상지 안전진단 용역 시행

○ 2023.7.27. : 2024년 본예산 송도역사 복원 사업비 지원 요구

○ 2023.9.7. : 특별조정교부금 신청

○ 2023.9.18. : 송도역사 복원 대상지 안전진단 용역 준공

- 안전진단결과 E등급으로 철거 후 개축 의견 제시

○ 2023.9.26. : 종합 추진계획 변경(송도역사 철거 후 복원(신축)

○ 2023.10.30. : 특별조정교부금 교부 결정(1,636백만원)

○ 2023.11.1. : 송도역사 복원(신축) 공사 실시설계 용역 착수

○ 2023.11.17. : (舊)송도역사 인근 전차대 정밀발굴조사 완료(삼성물산)

○ 2023.12.12. : 송도역사 복원(신축) 공사 실시설계 용역 착수보고회 개최

○ 2024.01.23. : 2024년 시(市) 본예산 사업비(1,594백만원) 확보

○ 2024.01.17. : (舊)송도역사 복원사업 추진위원회 재정비(해촉‧위촉)
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○ 2024.01.23. : 2024년 제1회 (舊)송도역사 복원사업 추진위원회 개최

⇨ 전차대‧송도역사 시스템 재현을 위한 위치 배치 변경 제안

○ 2024.02.15. : 문화공원 배치 변경 관련 삼성물산 협의

○ 2023.12.12. : 송도역사 복원(신축) 공사 실시설계 용역 착수보고회 개최

○ 2024.01.23. : 2024년 시(市) 본예산 사업비(1,594백만원) 확보

○ 2024.01.17. : (舊)송도역사 복원사업 추진위원회 재정비(해촉‧위촉)

○ 2024.01.23. : 2024년 제1회 (舊)송도역사 복원사업 추진위원회 개최

⇨ 전차대‧송도역사 시스템 재현을 위한 위치 배치 변경 제안

○ 2024. 02. : 문화공원 배치 변경 관련 삼성물산 협의

○ 2024. 03. : 증기기관차 협상에 의한 계약 추진

예산집행현황
(단위 백만원)

구 분 계 (기투자) 2022 2023 2024 2025 2026

투 자

계 획

합계 3,855 370 0 1,886 1,599

국

시 1,691 96 1,595

구 528 370 154 4
기타

(특교)
1,636 1,636

집 행 액

합계 457 370 0 42 14

국

시 23 7

구 430 370 0 42 6
기타

(특교)
4 1

향 후 계 획

○ 2024. 5월 : 송도역사 복원(신축) 실시설계 준공

○ 2024. 6월 : 송도역사 복원(신축) 공사 시행

○ 2024. 7월 : 전시 콘텐츠 설계 및 제작 시행

○ 2025. 4월 : 문화공원 및 송도역사 개관




