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청량근린공원(외국인묘지 이전부지) 녹청자 

체험관 등 복합문화시설 도입 추진
3-8

9 공원녹지과 ▎담당 이우림(8726) / 담당자 김지예(8729)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

자체 임기 내 지속 ‘22~’25 9,260 25% 정상추진

공약실천계획

정책목표
청학동 외국인묘지 이전부지에 공원조성사업을 추진하여, 푸르고 쾌적한

도시환경 조성 및 도심 속 시민여가 공간 확충을 통한 삶의 질 향상

정책개요

○ 사업대상 : 연수구 청학동 산53-2번지 일원(14,476㎡)

○ 사업기간 : 2019. ~ 2025.

○ 총사업비 : 9,260백만원(시비보조사업)

(용역비 470, 보상비 1,700, 공사비 7,090)

○ 사업내용 : 생태복합문화센터, 치유의 숲 등

※ 녹청자체험관, 목공예체험관 등 검토

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

실시설계 인가

손실보상 및

공사진행

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

9,260 70 240 8,950

변경사항
- 생태문화복합센터 프로그램 추가에 따른 건축물 규모 변경(1층 → 2층)

- 총사업비 수정 (사유: 용역비, 보상비, 공사비 등 변경)
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

청량근린공원

조성사업

공정률 

목표 100%

- 20% 50% 100%

-

공원조성계획 및 

실시계획인가

용역 추진

공원조성계획 및 

실시계획인가

용역 추진,

손실보상

공사 착·준공

실적 25%

- 20% 25%

-

공원조성계획 및 

실시계획인가

용역 추진

공원조성계획(변경) 

실시계획인가

용역 추진(~12월)

손실보상 진행중

 세부 추진 내용

○ 2018. 11. 5.: 공원결정(인고 제2018-262호)

○ 2019. 2. ~ 2021. 2.: 공원조성계획 수립 및 소규모환경영향평가 용역 추진

○ 2020. 8. 4.: [제20-9회] 市 도시공원위원회 안건상정·심의(조건부가결)

○ 2020. 12. 29.: 도시관리계획(청량근린공원 조성계획) 결정(최초) 고시

○ 2023. 2. 21.: 2023년 제2차 재정투자심사 사전검토 요청(인천 공공투자관리센터)

○ 2023. 5. 4.: 市 투자심사 결과 통보(조건부 승인)

○ 2023. 5. 11.: 보상업무 위수탁 협약 체결(한국부동산원)

○ 2023. 4. ~ 5.: 제1회 추경 실시설계인가용역 예산반영 (2.4억)

○ 2023. 9. 21.: 실시설계 및 실시계획인가 용역 착수

○ 2023. 9. 25.: 보상계획 열람공고

○ 2024. 1. 2.: 공공건축 관련 자문의뢰(區 → 市)

○ 2024. 1. 10.: 사유지 감정평가 추진(토지·지장물 소유자 입회)

○ 2024. 1. 15.: 공공건축가 자문회의(1차)

○ 2024. 1. 29.: 공공건축가 자문회의(2차)

○ 2024. 2. 6.: 공원 내 국유지 조성계획(안) 협의(→산림청 서울국유림관리소)

○ 2024. 3. 28.: 공유재산심의회[원안가결] (1층→2층 건축물 변경사항 반영)
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예산집행현황
(단위 백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026

투 자

계 획

합계 9,260 70 240 8,950

국

시 4,630 4,630

구 4,630 70 240 4,320

기타

집 행 액

합계 163 70 93

국

시

구 163 70 93

기타

향 후 계 획

○ 2023. 10. ~ 2024. 8.: 공원조성계획 변경 및 실시계획인가 추진

○ 2024. 3. : 2024년도 1회 추경 예산 수립 요청 (8,950백만원)

○ 2024. 4.: 도시공원위원회 안건 상정

○ 2024. 1. ~ 6.: 손실보상 추진(사유지)

○ 2024. 6. ~ 12..: 손실보상 추진(국·공유지)

○ 2025. 1. ~ 12.: 공원조성공사 추진




