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선학동 스포츠시설 조성3-9
체육청소년과

공원녹지과

▎담당 류한철(8485) / 담당자 민제원(8486)

▎담당 이우림(8726) / 담당자 곽수형(8727)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

자체 임기 내 신규 ‘22~’25 (미정) 20% 정상추진

공약실천계획

정책목표
선학동 지역에 구민 수요를 반영한 스포츠 시설 조성으로 구민의 

생활체육시설 수요 충족 및 다양한 체육ㆍ여가활동 보장

정책개요

○ 사업위치 : 선학동 231-3번지 일원(선학동 유휴지)

○ 사업기간 : 2022 ~ 2025

○ 총사업비 : 68,000백만원

○ 사업내용 : 근린공원 중앙잔디광장을 활용하여 걷기, 조깅,

시니어생활체육 등이 가능한 다목적 스포츠 활동 공간 조성

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

실시설계 인가

손실보상 및

공사진행

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

(미정)

변경사항 해당없음
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

선학동 

스포츠시설

조성 공사

공정률 

목표 100%

5% 20% 50% 100%

사업계획검토
사업계획수립
사전협의 등

투자심사 등 
행정 절차

공사 착공 및 
준공

실적 20%

5% 10% 20%

사업계획검토
공원조성 

기본구상 용역

그린벨트 
관리계획 
사전협의

 세부 추진 내용

○ 선학동 스포츠시설 조성을 위한 타구 사례 검토 및 관련 부서 사전 협의

○ 선학동 스포츠시설 조성이 포함된 공원조성사업(선학 어반포레스트)

기본구상 용역 실시

○ 선학 어반포레스트 조성사업 도시관리계획 결정 및 실시설계용역 실시

○ 그린벨트관리계획 반영 수요 대상지 제출(區→市)

○ 공약명 변경(선학동 스포츠시설 조성 → 선학동 생활체육공간 조성)

검토를 위한 공약이행평가단 행정안전·교육문화 분과 회의 개최

향 후 계 획

○ 2024. 상반기 : 공약명 변경 심의

○ 2024 : 도시계획시설(공원) 결정, 공원조성계획 수립 및 실시계획인가 등 

○ 2025: 선학동 유휴지 근린공원 다목적 잔디광장(운동장) 착공 및 준공




