
- 21 -

북측수로 수변공원 조성4-1
송도시설관리과 ▎담당 최정원(8301) / 담당자 김진성(8302)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

경제청 임기 후 신규 ‘23~’28 비예산 20% 정상추진

공약실천계획

정책목표 북측수로 수변공원 관련 주민숙원사업인 달빛공원 미조성 부지 조기 조성

정책개요

○ 사업대상 : 송도 워터프런트 1-2단계 사업 지역

○ 사업위치 : 달빛공원 미조성 구간 (송도국제교~바이오산업교)

○ 사업기간 : 2023. ~ 2028.

(경제청 환경녹지과-`23 설계·환경평가 용역 예정)

○ 사업내용 : 달빛공원 미조성 부분(워터프런트 1-2단계 지역)

추가 조성[탐방로(산책로)와 관찰데크, 벤치, 조경식재 등]

 ⇒ 환경영향평가 등 환경부(한강유역환경청) 협의 조건에 부합하는 시설로 제한

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

주민의견조회

간담회

기본 및 

실시설계

용역

공원조성사업

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

비예산

변경사항
이행목표(사유 : 대규모 공약으로 메니페스토실천본부 완료기준에 따라 수정) 

* 조성사업- 입법 및 재정확보 후 사업 개시)
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

공원조성사업
추진율
(누적)

목표 100%

- 20% 50% 80% 100%

기본계획
용역

기본계획
용역

실시설계 
용역

공사 착공*

실적 20%

- 20% 20%

경제청 
업무간담회

(본)설계비
확보

용역사 선정
용역중지

 ※ 임기내 목표 : 북측 수변공원 공사 착공

 ※ 대규모공약사업으로 매니페스토실천본부 공약 완료기준에 따라 임기 내에는 조성공사 착공

(100%)을 목표로, 임기 후 지속 추진하여 완료 예정.

 세부 추진 내용 

○ 2022. 10월 : 송도관리단 ↔ 경제청 환경녹지과 간담회(1차) 실시

⇒ 북측수로 수변공원 조기 조성 요청 등

○ 2023년도 본예산 용역비(5억) 확보(경제청)

○ 2023. 6월 : 기본계획 용역 시행 및 용역사 선정(한국종합기술 외 1개사)

○ 2024. 2. 26. : 기본계획 용역 중지

※ 행정절차 이행 중(BF 인증 및 교통영향평가 변경 심의 등)

○ 2024. 3. 14. : 경제청 환경녹지과 간담회(2차) 실시

⇒ 북측수로 수변공원 진행상황 공유 등

향 후 계 획

○ 2024. : 기본계획 용역 재개 및 준공, 실시설계 용역비 편성

○ 2025. : 실시설계 용역 계약 및 착‧준공, 공원 조성 사업비 편성

○ 2026. ~ 2028. : 달빛공원 미조성 부지 조성공사 계약 및 착‧준공
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 관련사진

위치도

현장사진




