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장기미집행공원(동곡,농원,사모지,학나래 공원) 조성4-5
9 공원녹지과 ▎담당 박현수(8721) / 담당자 김중엽(8722) 김은영(8723)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

자체 임기 내 지속 ‘19~’25 96,265 50% 정상추진

공약실천계획

정책목표
조속한 장기미집행 공원조성사업을 추진하여 공원시설 실효방지 

및 쾌적한 도시환경 조성을 통한 공공복리 증진 기여

정책개요

 (단위 : 억원, 기준일 : 2024. 3.)  

공원명 위   치
면적(㎡

)
총사업비
(보상+시설)

旣 확보액 부족 예산액
보상율 비고

소계 시비 구비 소계 시비
구비
＊

계 160,463
962.65

(821+144.8)

915.3
5

421.1
494.2

5
47.3 20 27.3 63.5%

동  곡
어린이

동춘동56번지 6,217 80.45
(71+935) 80.45 -

80.45 - - - 100%
구비
100%

농  원
근  린

동춘동199번지 44,231 264.6
(230+34.6) 248.6 132.3 116.3 16 - 16 81%

시비
50% 
보조

사모지
근  린

연수동
산56-5번지 62,936 275.0

(220+55) 275 137.5 137.5 - - - 53%

학나래
근  린

선학동
325-5번지 47,079 342.6

(300+42.6) 311.3 151.3 160 31.3 20 11.3 20%

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

동곡어린이공원

농원근린공원

사모지근린공원

학나래근린공원

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

96,580 37,120 34,680 11,350 13,430

변경사항
사업기간 및 연도별 추진계획

(사유 : 공사일정 지연에 따른 연도별 계획 조정)
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

공원조성 
사업 추진율

(누적)

목표 100%

20% 60% 80% 100%

손실보상
[동곡]
착·준공

[농원]
착·준공

[사모지]
[학나래]
착·준공

실적 55%

20% 50% 55%

손실보상
[동곡]

조성공사 착공

[동곡]

조성공사 준공

[농원]

철거공사 착공

 세부 추진 내용 

❶ 동곡어린이공원

추진율 내용

보상 100%

 - 2019. 5. 7.: 동곡공원 실시계획(최초) 인가[연고-제60호]

 - 2020. 5. 15.: 손실보상계획 열람공고

 - 2020. 12. ~ 2022. 12.: 손실보상 완료

 - 2022. 10.: 공원조성계획(변경) 안건 상정

   [22-3회 인천광역시 도시공원위원회] 및 실시계획(변경)인가 수립

 - 2022. 10. 19.: 제22-4회 인천광역시 도시공원위원회 심의[원안가결]

 - 2022. 11. 2.: 국유지 보상 완료(손실보상 완료)

 - 2022. 11. 4.: 생태계보전부담금 반환사업 신청

   (區 → 市 환경기후정책과)

 - 2023. 1. 13.: 생태계보전부담금 반환사업 선정(4.3억원)

 - 2023. 5. ~ 9.: 지장물 철거 및 폐기물처리

 - 2023. 9. ~ 2024. 3.: 공원조성공사 추진

 ❷ 농원근린공원

보상 81%

 - 2020. 6. 22.: 농원공원 실시계획(최초)인가[인고-제233호]  

 - 2020. 5. 15.: 손실보상계획 열람공고

 - 2021. 5. 4. ~: 협의보상 및 수용재결 절차이행

 - 2023. 5. ~ 12.: 공원 조성공사 실시설계 추진

 - 2024. 1. 4.: 국공유지 보상계획 열람공고

 - 2024. 1. 11.: 농원근린공원 조성사업 추진계획 수립

 - 2024. 3. 11. ~ 2025. 3. 10.: 지장물철거 공사 및 폐기물 처리 추진
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 ❸ 사모지근린공원

보상 53%

 - 2020. 5. 25.: 사모지공원 실시계획(최초)인가[인고-제172호] 

 - 2020. 9. 29.: 손실보상계획(1구역) 열람공고

 - 2021. 4. 30. ~: 협의보상 및 수용재결 절차이행

 - 2023. 4. 3.: 손실보상계획(2구역) 열람공고

 - 2023. 10. 16.: 수용재결(4차) 신청

 - 2023. 11. 27.: 사모지근린공원 조성사업 실시설계 용역 추진

 - 2023. 12. 19.: 수용재결(5차) 신청

 ❹ 학나래근린공원

보상 20%

 - 2020. 6. 15.: 학나래공원 실시계획(최초)인가[인고-제210호] 

 - 2021. 1. 18.: 손실보상계획(1구역) 열람공고

 - 2021. 5. 30. ~: 협의보상 및 수용재결 절차이행

 - 2023. 4. 3.: 손실보상계획(2구역) 열람공고

 - 2023. 10. 17.: 수용재결(4차) 신청

 - 2023. 12. 27.: 수용재결(5차) 신청

예산집행현황
(단위 백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026

투 자

계 획

합계 96,265 37,120 34,365 13,750 11,030

국

시 44,110 17,710 12,100 7,600 6,700

구 52,155 19,410 22,265 6,150 4,330

기타

집 행 액

합계 70,810 36,151 34,659 9,000

국

시 29,810 17,692 12,118 5,000

구 41,000 18,459 22,541 4,000

기타
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향 후 계 획

○ 동곡어린이공원

- 2024. 4.: 동곡어린이공원 준공식

○ 농원근린공원

- 2024. 1. ~ 12.: 국공유지 보상

- 2024. 3. ~ 6.: 지장물철거 공사 추진

- 2024. 6. ~ 12.: 공원조성공사(1단계, 25억)
- 2025. 1. ~ 6.: 공원조성공사(2단계, 7억)

○ 사모지근린공원

- 2024. 1. ~ 6.: 2단계 보상추진

- 2024. 6. ~ 8.: 지장물 철거공사 추진

- 2024. 6.: 공원조성계획변경 및 실시계획인가

- 2024. 9. ~ 2025. 6.: 공원조성공사 추진

○ 학나래근린공원

- 2024. 1. ~ 12.: 2단계 보상추진

- 2025. 1. ~ 2025. 12.: 학나래 근린공원 조성사업 착·준공




