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청학동 쉼터 정비4-7
9 공원녹지과 ▎담당 남기훈(8701) / 담당자 안혜원(8703)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

자체 임기 내 지속 ‘23~’24 35 20% 정상추진

공약실천계획

정책목표 문학터널 주변 청학동 내 쉼터를 정비하여 쾌적한 휴식공간 제공

정책개요

○ 사업대상 : 청학동 보호수 쉼터(청학동 541-14) 외 1개소

○ 사업위치 : 청학동 541-14일원(397㎡), 청학동 151-4(2,451㎡)

(※ 면적분포비율 : 연수구 100%)

○ 사업기간 : 2024. 4. ~ 7.

○ 총사업비 : 70백만원

○ 사업내용 : 청학동 쉼터 2개소에 대한 노후 시설물교체 및 정비,

수목 전정, 바닥 정비 등

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

쉼터2개소

정비사업

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

70 70

변경사항 사업기간 변경 및 사업비 변경
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

쉼터정비
공사

공정율
(누적)

목표 100%

100%

공사시행
공사준공

실적 20%

10% 20%

대상지 선정 
완료

현장조사 및 
설계완료

 세부 추진 내용 

○ 2022. 11.: 사업 대상지 선정 완료

○ 2023. 3. ~ 4.: 사업 관련 주민의견 조사(청학동 행정복지센터) 실시

○ 2023. 5. ~ 12.: 대상지 현장시찰 및 조사

○ 2024. 1. ~ 3.: 연두방문 건의사항 등 대상지 조정

예산집행현황
(단위 백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026

투 자

계 획

합계 35 35
국

시

구 35 35
기타

집 행 액

합계

국

시

구
기타

 **향후 정비에 관한 주민의견 반영 후 예산 변경 가능

향 후 계 획

○ 2024. 4. ~ 5.: 실시설계용역 추진

○ 2024. 6. ~ 7.: 공사 시행 및 준공




