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간도장 소공원 조성4-8
9 공원녹지과 ▎담당 박현수(8721) / 담당자 김은영(8723)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

자체 임기 내 지속 ‘22~’25 936 30% 정상추진

공약실천계획

정책목표 공원조성사업을 통한 도심 속 쾌적한 녹색공간 확충

정책개요

○ 사업대상 : 선학동 127-4번지 일원(269㎡)

○ 사업기간 : 2022. 2 ~ 2025. 12.

○ 총사업비 : 936백만원(보상비 800, 공사비 100, 용역 36)

○ 사업내용 : 녹지조성, 휴게시설 설치 등

○ 그동안 추진사항

- 2012. 11. 26.: 도시관리계획(공원) 결정(최초)[연고-제286호]
  ·「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」에 따라 개발제한구역

에서 해제된 집단취락을 지구단위계획구역으로 지정하여 ‘소공원’ 결정

- 2018. 12. 10.: 도시관리계획(공원) 결정(변경)[연고-제122호]

- 2022. 2. 16.: 공원조성계획(최초) 수립 및 실시계획인가 용역 추진

- 2023. 9. 8.: 도시계획시설(공원) 실시계획인가[연고-제71호]

- 2023. 10. 12.: 간도장 소공원 BF 예비인증

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

간도장

소공원 조성

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

936 36 800 100

변경사항 해당없음
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

공원
조성공사
공정률
(누적)

목표 100%

20% 50% 80% 100%

기본계획
수립

실시계획
손실보상

손실보상
공사

착·준공

실적 30%

20% 30%

공원조성계획 
수립

실시계획
인가

 세부 추진 내용 

○ 2022. 8. 17.: 인천광역시 제22-3회 도시공원위원회 심의[조건부 수용]

○ 2022. 10. 28.: 공원조성계획 최초수립[인고 제2022-297호]

○ 2023. 9. 11.: 도시계획시설(공원) 실시계획(최초)인가[연고 제2023-72호]

○ 2023. 10. 12.: 간도장 소공원 BF예비인증

○ 2023. 12. 29.: 도시계획시설(공원) 실시계획(변경)인가[연고 제2023-104호]

예산집행현황
(단위 백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026

투 자

계 획

합계 936 36 800 100
국

시

구 936 36 800 100
기타

집 행 액

합계 31 0 31

국 -

시 -

구 31 - 31
기타

향 후 계 획

○ 2024. 1. ~ 12.: 손실보상 추진

○ 2024. ~ 2025. : 조성공사 추진




