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공원 내 야간 조명시설 확충4-9
9 공원녹지과 ▎담당 한세민(8691) / 담당자 이태현(8693)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

자체 임기 내 지속 ‘23~’25 270 55% 정상추진

공약실천계획

정책목표
공원 내 산책로 친환경 고효율 등기구로 교체 및 야간 경관 조명 

설치하여 밝고 안전한 밤을 지닌 공원의 모습 실현

정책개요

○ 사업대상 : 대학공원(연수3동 580번지), 문화공원(연수3동 578번지)

○ 사업기간 : 2023. ~ 2025.

○ 총사업비 : 270백만원

○ 사업내용

- 대학공원 : 암대 86개 및 구형LED램프 172개 교체(완료)

- 문화공원 : 산책로 지중등, 벚꽃조명 등 경관 조명 설치

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

대학공원

LED교체

문화공원 조명 

설치

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

270 20 20 230

변경사항 2024년 ~ 2025년 소요예산 변동
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

공원 내 
조명시설 

공사 공정률
(누적)

목표 100%

30% 60% 100%

대학공원
둘레길 

LED 교체 

대학공원
중턱,정상
LED 교체 

문화공원
경관조명

실적 55%

50% 55%

대학공원
LED등기구 
교체 완료

대학공원
중턱, 정상 
교체 공사 
진행 중

 세부 추진 내용 

○ 2023. 6. 18. : 친환경 고효율 공원등 40본, LED등기구 80개소 교체 완료

○ 2023. 9.~ 10. : 대학공원 48본 LED등기구 96개소 교체 완료

○ 2024. 3. 10. : 대학공원 13본, LED등기구 26개소 교체공사 착공

예산집행현황
(단위 백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026

투 자

계 획

합계 270 20 150 100

국

시

구 270 20 150 100

기타

집 행 액

합계 40 0 20 20

국

시

구 40 0 20 20

기타
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향 후 계 획

○ 2025. 1. ~ 3. : 문화공원 야간 경관 현장 조사

○ 2025. 4. ~ 6. : 『문화공원 야간 경관 조명 설치 공사』 설계 및 입찰 공고

○ 2025. 7. ~ 9. : 『문화공원 야간 경관 조명 설치 공사』 착·준공

현장사진

대학공원(연수3동 580번지) 문화공원(연수3동 578번지)




