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함박마을 도시재생 뉴딜사업 개선6-11
9 주택과 ▎담당 이헌석(8611) / 담당자 김성미(8613)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

자체 임기 내 지속 ‘21~’24 14,000 65% 정상추진

공약실천계획

정책목표 함박마을의 내·외국인간의 갈등해소를 위한 문화시설 확충, 정주환경개선

정책개요

○사업대상 : 연수동 514번지 일원(121,600㎡)

○사업기간 : 2021~2024

○ 총사업비 : 240.27억원(국비70억, 시비35억, 구비35억, 기타 100.27억)

○ 사업내용 

사 업 명 사업 내용

상생교류소 건립

· 사업비 : 5,036백만원(공사비4,621,설계비273,기타148)

· 위  치 : 연수동 529, 529-12번지(대지면적:2,636㎡)

· 규  모 : 1,393㎡(지하 1층/지상 4층)

· 내  용 : 외국인종합지원센터, 도서관, 주민 커뮤니티시설 등

다가치세움소 

리모델링

· 사업비 : 1,202백만원(공사비:1,089,설계비20,기타93)

· 위  치 : 연수동 497-7번지(대지면적:210.2㎡)

· 규  모 : 595.74㎡(지하1층/ 지상 4층)

· 내  용 : 주민공유창고, 공동육아나눔터,도시재생현장지원센터 등

세계문화상품 

창작소 리모델링

· 사업비 : 882백만원(공사비789,설계비20,기타73)

· 위  치 : 연수동 517-9번지 (대지면적:213.6㎡)

· 규  모 : 377.2㎡(지상 3층)

· 내  용 : 주민판매전시공간, 작업장, 공유부엌, 워크숍 공간 등

추진일정
세부추진사항

2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

도시재생
사업

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

14,000
1,600 2,000 5,800

* 기투자 : 4,600백만원 포함

변경사항 해당없음
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 이행 
현황 2022 2023 2024 2025 2026

함박마을

도시재생

사업 추진율

(누적)

목표

100% 20% 60% 100%

상생교류소건립 - 실시설계
공사

착·준공
다가치세움소 

리모델링
실시설계
공사착공

공사준공 시설물운영

세계문화상품
창작소 리모델링

실시설계
공사

착·준공

안전보행환경 조성 -
조성 공사
착·준공

세계음식문화거리

건축경관 
통합마스터

플랜
기본설계

공사 설계 
준공

조성 공사
착·준공

실적

65% 20% 60% 65%

상생교류소건립 설계공모 실시설계

다가치세움소 
리모델링

공사착공 공사준공

세계문화상품
창작소 리모델링

공사준공

안전보행환경 조성 공사착공 공사중

세계음식문화거리 설문진행 설계준비중

 세부 추진 내용 

○ 2022. 2. : 건축경관 통합마스터플랜 용역 수립

○ 2022. 8. : 다가치세움소, 세계문화상품 창작소 실시설계

○ 2022. 8. : 함박 안심길조성 CCTV 설치공사 준공

○ 2023. 8. : 상생교류소 실시설계 설계공모 공고

○ 2023. 9. : 다가치세움소 리모델링 공사 준공

○ 2023. 10. : 함박마을 골목길 일원 도로포장 공사 착공

○ 2023. 11. : 세계문화상품 창작소 리모델링 공사 준공

○ 2023. 12. : 상생교류소 실시설계 착수
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※ 사업추진 현황

연도 2021 2022 2023 2024

사업

내용

 거점시설 사업부지  

 보상완료

-건축경관통합마스터    

플랜 수립

 현장지원센터 개소

* 주민역량강화 (매년공통)

-  다가치세움소,          

세계문화상품창작소    

리모델링

  상생교류소 실시설계

 역사문화광장 조성 등 환

경개선 사업 

- 세계문화상품창작소, 

다가치세움소 준공

- 상생교류소 건립 

- 도로환경 개선 실시 설계

- 안전한 보행환경 조성

- 상생교류소 건립

- 안전한 보행환경 조성

- 세계음식문화거리  조성

- 세계문화상품창작소, 

다가치세움소 운영

예산집행현황

 (단위 백만원)

구 분 계 기투자 2022 2023 2024 2025

투 자

계 획

합계 14,000 4,600 1,600 2,000 5,800 -

국 7,000 2,300 800 1,000 2,900 -

시 3,500 1,150 400 500 1,450 -

구 3,500 1,150 400 500 1,450 -

기타

집 행 액

합계 6,841 3,888 934 1,994 25

국 3,368 2,099 427 842 -

시 1,728 988 219 508 13

구 1,745 801 288 644 12

기타

향 후 계 획

연도 분기별 추진과제 일정

2024

2/4

세계음식문화거리 조성 공사 설계 준공
4월

상생교류소 기존 건축물 해체공사 착공 및 준공

상생교류소 실시설계 준공 5월

세계음식문화거리 조성 공사 착공 
6월

안전한 보행환경 조성 공사 준공

3/4 상생교류소 건립공사 착공 7월

4/4 세계음식문화거리 조성 공사 준공 11월

2025 2/4 상생교류소 건립공사 준공 5월




