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안골마을 도시재생사업 개선6-12
9 주택과 ▎담당 이헌석(8611) / 담당자 이은별(8612)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

자체 임기 내 지속 ‘20~’24 16,700 76% 정상추진

공약실천계획

정책목표
추진 중인 안골마을 도시재생 뉴딜사업의 미흡한 부분을 개선하여

지역주민이 체감할 수 있는 사업으로 개선

정책개요

○사업대상 : 청학동 3-90번지 일원(105,849㎡)

○사업기간 : 2020~2024

○총사업비 : 242억원(국비83.5억, 시비41.75억, 구비41.75억, 기타 75억)

○주요사업내용 

사 업 명 사업 내용

도시재생어울림센터 및 

창작플랫폼 조성 사업

· 사업비 : 4,719백만원(공사비:4,509,설계비140,기타70)

· 위  치 : 청학동 63-10외 2필지(대지면적:2,636㎡)

· 규  모 : 1,412.5㎡(지상 4층)

· 내  용 : 주민카페, 공유부엌, 예술체험공간 등

안골마을 경로당 건립

· 사업비 : 750백만원(공사비:670,설계비40,기타40)

· 위  치 : 청학동 32-25(대지면적:184㎡)

· 규  모 : 181.4㎡(지상 2층)

· 내  용 : 할머니·할아버지방 등

   ※ 운영주체(문화체육과, 노인장애인 등) 및 사용자와 협의하여 건물 규모·배치 등 협의

추진일정
세부추진사항

2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

도시재생
사업

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

16,700
5,730 1,864 0

* 기투자 : 9,106백만원 포함

변경사항 해당없음
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 이행 
현황 2022 2023 2024

안골마을

도시재생

사업 추진율

(누적)

목표

100% 50% 100% 100%

거점시설 건립
마을환경 개선

협의체구성
한마음축제개최
주민교육실시

거점시설 건립
마을환경 개선

거점시설 건립
마을환경 개선

❶집수리공사

❷어울림센터

창작플랫폼건립

❸경로당 신축

❶집수리공사

❷어울림센터

  창작플랫폼건립

❸경로당 신축

❹도로포장, 가로등 정비

❶집수리공사

❷어울림센터

창작플랫폼건립

❸경로당 신축

❹골목두레길 조성

❺마을환경개선, 

쉼터 조성

실적

76% 53% 65% 76%

주민협의체
구성·교육

-

❶집수리공사 완료

❷어울림&창작플랫폼 공사

❸경로당 공사

건립공사 설계

❶집수리공사99% 완료

❷어울림&창작플랫폼

공사착공

❸경로당공사착공

❹도로포장, 가로등 정비

❶집수리공사 준공

❷어울림&창작플랫폼

공사 추진

❸경로당 공사 준공

 세부 추진 내용 

○ 2023. 01. : 도시재생어울림센터 및 창작플랫폼 복합건물 실시설계 완료

○ 2023. 02. : 안골마을 청로경로당 신축 공사 실시설계 완료

○ 2023. 05. : 도시재생어울림센터 및 창작플랫폼 복합건물 공사 착공

○ 2023. 05. : 안골마을 경로당 공사 착공

○ 2023. 12. : 기반시설 정비, 가로등 정비 공사 준공

○ 2024. 01. : 안골마을 집수리 사업 완료

○ 2024. 04. : 안골마을 경로당 건립 공사 준공
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※ 사업추진 현황

 

연
도 2020 2021 2022 2023 2024

사
업
내
용

현장지원센터 개소

건축경관 통합마스터 

플랜 용역 착수

*주민역량강화(매년)

창작플랫폼 부지 매입

창작플랫폼 및 어울림

센터 복합건물 설계발주

집수리 지원사업(39호)

어울림&창작플랫폼 

복합건물 건립 

집수리 지원사업 착공

경로당 설계 발주

-어울림&창작플랫폼 

복합건물 공사 착공

경로당 건립 착공

집수리 지원사업 준공

도로환경개선 사업

-어울림&창작플랫폼

복합건물 건립

안골마을 경로당 건립

골목두레길 조성

마을환경개선, 쉼터 조성

예산집행현황

 (단위 백만원)

구 분 계 기투자 2022 2023 2024 2025

투 자

계 획

합계 16,700 9,106 5,730 1,864 -

국 8,350.0 4,553.0 2,865.0 932.0 -

시 4,175.0 2,276.5 1,432.5 466.0 -

구 4,175.0 2,276.5 1,432.5 466.0 -

기타 -

집 행 액

합계 12,826 7,409 1,407 3,652 358

국 6,373 3,737 694 1,766 176

시 3,210 1,739 411 967 93

구 3,243 1,933 302 919 89

기타

향 후 계 획

연도 분기별 추진과제 일정

2024 2/4 골목두레길 조성사업 준공 6월

2024 3/4 마을환경개선, 쉼터 조성 사업 준공 8월

2024 3/4 어울림센터 및 창작플랫폼 건립공사 준공 8월




