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연수동 주택가 보안등 개선 및 확충6-14
9 건설과 ▎담당 이해순(8561) / 담당자 김종문(8564)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

자체 임기 내 지속 ‘23~’24 200 60% 정상추진

공약실천계획

정책목표
연수동 일원 주택가 보안등 확충을 통한 조도개선으로 주거 밀집

지역의 밤길 안전 도모 및 민원 발생에 대한 선제적 해소

정책개요

○사업대상 : 연수동 주택가 보안등

○사업위치 : 연수동 함박로 및 함박안로

○사업기간 : 2023년 ~ 2024년

○총사업비 : 200백만원

○사업내용 : 보안등 신설 및 교체(1등용→2등용)

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

함박로 보안등 
신설, 교체

함박안로 
보안등 신설

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

200 100 100

변경사항 해당없음
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

20234.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

보안등 

신설 및 교체 

공사 공정률

계획 100%

50% 100%

함박로
보안등 신설 

및 교체

함박안로
보안등 신설 

및 교체

실적 60%

50% 60%

2023년
본예산

사업비편성

함박로
공사 완료

함박안로

공사 착공

 세부 추진 내용

○ 2023. 05. : 계약 및 공사 착공 (연수구 함박로)

○ 2023. 08. : 공사 준공

○ 2024. 02. : 보안등 설치 위치 협의

○ 2024. 02. : 공사 설계

○ 2024. 03. : 계약 및 공사 착공 (연수구 함박안로)

예산집행현황

 (단위 백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026

투 자

계 획

합계 200 100 100

국

시 50

구 50

기타 200 100

집 행 액

합계 88 88

국

시

구 88 88

기타

향 후 계 획

 ○ 2024. 5. : 공사 준공




