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원도심 주택가 및 먹자거리 상권 주차공간 확대6-16
9 교통행정과

▎담당 오영근(8751) / 담당자 정재욱(8752)

                     담당자 문종환(8753) 

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

자체 임기 내 지속 ‘22~’25 32,251 40% 정상추진

공약실천계획

정책목표
원도심 주택 및 먹자거리 상가 밀집지역의 경우 항시 주차난을 겪고 

있는 실정으로 주차난 해소를 위해 기존 공영주차장에 대한 입체화 추진 

및 건물 부설주차장 개방사업 등 주차장 확충 방안 모색

정책개요

연
번

사업명 사업내용
사업
기간

사업비 현 진행사항

1

연수역 북부 
공영주차장 
입체화사업

(연수동 587)

주차건축물 
(2층 3단)

총 주차면수 200면
[기존(94면)→106면 증]

2022. 1. ~
2024.11.

6,494백만원
(시비 50%,
 구비 50%)

2024. 1.22.
공사 착공

2
선학동 365-1번지

공영주차장 
입체화사업

주차건축물 (2층 3단)
총 주차면수 75면

[기존(34면)→41면 증]

2022. 1. ~
2024. 5.

2,908백만원
(국비 30%, 
 시비 20%, 
 구비 50%)

2023. 8. 2.
공사 착공

3

연수역 남부 
공영주차장 
입체화사업

(청학동 466-1)

주차건축물 (3층 4단)
총 주차면수 183면

[기존(170면)→13면 증]

2023. 1. ~
2025. 6.

6,609백만원
(구비 100%)

도시관리계획 
변경 완료
2023.12.

(비전전략실)

4

송도역 삼거리 
공영주차장 
조성(신규)

(옥련동 302번지 일원)

주차건축물 (4층 5단)
총 주차면수 118면

2024. 2. ~
2026. 2.

7,000백만원
(시비 50%,
 구비 50%)

도시계획시설 
결정 진행중

5

함박마을 
공영주차장

조성사업(신규)
(연수동 478)

지평식
총 주차면수 138면

2024. 1. ~
2025. 11.

800백만원
(시비 50%,
 구비 50%)

도시관리계획 
변경

협의 중

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

공영주차장 
입체화·조성사업

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

23,811 6,800 2,602 8,609 5,800

변경사항
송도역삼거리(송도역전시장) 일원 공영주차장 규모확대 및 연수역 남부 

사업비 변경
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 이행 
현황 2022 2023 2024 2025 2026

공영주차장 

입체화·조성

사업 추진율

(누적)

목표

100% 10% 50% 80% 100%

연수역 북부 실시설계 공사

선학동 365-1 실시설계 공사

연수역 남부 -
행정절차

이행
실시설계

공사

송도역삼거리(신규)
행정절차
실시설계

공사
공사

함박마을(신규) - - -
행정절차
실시설계

공사

실적

40% 10% 35% 40%

연수역 북부 실시설계 공사발주 공사착공

선학동 365-1 실시설계 공사착공

연수역 남부
도시관리계획 
변경 완료

송도역삼거리(신규)
주차장 

시설결정 
착수

함박마을(신규)

 세부 추진 내용 

 ❶ 연수역 북부 공영주차장 입체화사업
❍ 2022. 8. 2. : 용역중지

❍ 2022.10.28. : 특별조정교부금 신청 (747백만원 / → 기획예산과)
❍ 2022.12. : 2023년 본예산〔1,494백만원(시비 747, 구비 747)〕 추가 확보

❍ 2023. 1. 6. : 용역재개

❍ 2023. 1.10. : 용역기간 연장(~2023. 4.30.)
❍ 2023. 3.17. : 설계VE 검토 신청(→ 市 건설심사과)
❍ 2023. 3.27. : 도시계획시설(주차장) 실시계획인가 신청(→ 도시계획과)

공작물 축조신고 협의(→ 건축과, 6.22. 완료)
❍ 2023. 4.19. : 도시계획시설(주차장)사업 실시계획인가 고시

❍ 2023. 4.19. ~ 20. : 설계VE 검토 개최(市)
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❍ 2023. 5. 8. : 설계VE 제안서 조치결과 제출(→ 市 건설심사과)
❍ 2023. 5.11. : 설계VE 결과 보고서 송부(→區)
❍ 2023. 5.18. : 지방건설기술심의위원회 심의신청(→ 市 건설심사과)
❍ 2023. 6. 5. : 지방건설기술심의위원회 사전검토의견 송부(→區)
❍ 2023. 6. 9. : 사전검토의견 조치계획 제출(→ 市 건설심사과)
❍ 2023. 6.16. : 지방건설기술심의위원회 심의 개최(市)
❍ 2023. 6.29. : 심의 의견 조치결과 제출(→ 市 건설심사과)
❍ 2023. 7. 3. : 지방건설기술심의위원회 심의 결과 알림(→ 區)
❍ 2023. 7. 6. : 일상감사 및 계약심사 의뢰(→ 감사실, 8. 8. 완료)
❍ 2023. 8.23. : 용역 준공

❍ 2023. 8.30. : 연수역 북부 공영주차장 입체화사업 시행계획 수립

❍ 2023. 9.21. : 공사 발주

❍ 2023.12. 1. : 철도보호지구 행위신고

❍ 2024. 1.22. : 공사착공(4월 현재 공정률 12%)

 ❷ 선학동365-1 공영주차장 입체화사업
❍ 2022. 7. 6. : 도시관리계획 변경 용역 완료

❍ 2022. 8.12. : 실시설계용역 일상감사 및 계약심사 완료(특이사항 없음)

❍ 2022. 8.17. : 기본 및 실시설계용역 발주

❍ 2022. 9.29. : 재정투자사업 투자심사(→ 기획예산실)

❍ 2022.12. : 2023년 본예산〔1,108백만원(시비 554, 구비 554)〕 추가 확보

❍ 2023. 1.10. : 용역기간 연장(~2023. 3.31.)

❍ 2023. 3.15. : 공작물 축조신고 협의(→ 건축과, 4.18. 완료)

❍ 2023. 3.20. : 도시계획시설(주차장) 실시계획인가 신청(→ 도시계획과)

❍ 2023. 3.22. : 일상감사 요청(→ 감사실, 3.30. 완료)

❍ 2023. 4. 4. : 계약심사 사전 협의(→ 市 감사관)

❍ 2023. 4.10. : 도시계획시설(주차장)사업 실시계획인가 고시(도시계 획과)

❍ 2023. 4.12. : 계약심사 의뢰(→ 市 감사관, 4.13. 완료)

❍ 2023. 5. 1. : 용역 완료

❍ 2023. 5. 9. : 선학동 365-1번지 공영주차장 입체화사업 시행계획 수립

❍ 2023. 5.31. : 공사 및 용역 발주

❍ 2023. 8. 2. : 공사 착공

❍ 2023. 9.25. : 기계소방 공사 추가 발주(스프링쿨러 설치 관련)

❍ 2023. 9.28. : 공사 중지(소방설비 설치에 다른 도면 수정)
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❍ 2023.11.22. : 공사 재개

❍ 2024. 1. 4. : 동절기 공사 중지

❍ 2024. 3. 4. : 공사재개(3월 현재 공정률 45%)

 ❸ 연수역 남부 공영주차장 입체화사업

❍ 2023. 5. : 용도지역 변경 결정(자연녹지지역→제2종일반주거지역)

❍ 2023. 8. : 지구단위계획 변경 요청(區→市)

❍ 2023. 9. : 도시건축공동위원회 심의(市)

❍ 2023. 9.21. : 2024년 연수구 공영주차장 확충 추진계획 수립

❍ 2023.10.27. : 공유재산심의(원안가결)

❍ 2023.11. 1. : 지방재정투자심사(원안가결)

❍ 2023.12. : 지구단위계획 변경 완료(市)

❍ 2024. 2.22. : 기본 및 실시설계용역 일상감사 및 계약심사 완료

❍ 2024. 2.27. : 기본 및 실시설계용역 발주계획 수립

❍ 2024. 3. 4. : 공공건축심의 신청서 제출

  ❍ 2024. 4. 1. : 기본및실시설계용역 사업수행능력평가 제출공고

 ❹ 송도역삼거리(송도역전시장) 일원 공영주차장 조성
  ❍ 2023. 9.21. : 2024년 연수구 공영주차장 확충 추진계획 수립 

  ❍ 2023.10.27. : 공유재산심의(원안 가결)

  ❍ 2023.11. 1. : 지방재정투자심사(원안 가결)

  ❍ 2024. 2. 1. : 시장 연두방문 건의

    - 건의 : 시비 보조금(2,154백만원) 2024년 市 추경반영 요청

    - 市답변 : ‘24년 1회 추경 반영 추진 검토(교통안전과)

                주차수급율 및 시 재정여건 등을 고려 검토(예산담당관)

  ❍ 2024. 2.14. : 도시관리계획(주차장시설결정) 용역 착수

  ❍ 2024. 2.23. : 변경(규모확대) 계획 수립

    -  기정 2층3단 69면, 4,308백만원 → 변경 4층5단 118면, 7,000백만원

  ❍ 2024. 3. 6. : 중기지방재정계획 반영

  ❍ 2024. 3.11. : 市 교통안전과 협의(市 투자심사 선행 후 예산신청 가능)

  ❍ 2024. 3.15. : 市 지방재정투자심사 의뢰

  ❍ 2024. 3.28. : 공유재산심의 원안 가결
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❺ 함박마을 공영주차장 조성사업

  ❍ 2023. 7. : 도시관리계획 변경(용도지역 변경) 추진 협의 (市 도시계획과)

  ❍ 2024. 2. : 도시관리계획 변경(대상지 2개소) 추진 협의 (市 도시관리과)

구  분 대상지 1안 대상지 2안

대 상 지 연수동 478번지 (구유지) 연수동 471-12번지 외 1필지 (시유지) 

면    적 A=6,499.9㎡ 중 3,890㎡ (1,179평) A=3,418㎡ (1,034평)

도시계획 제2종 일반주거지역, 완충녹지, 
(지구단위계획구역)

보전녹지지역, 도시자연공원구역, 
(지구단위계획구역)

규    모총 주차면수 138면 (지평식 주차장) 총 주차면수 110면 (지평식 주차장)

사 업 비
약 800백만원 (시비 400/구비 400) 약 1,805백만원 (시비 902.5/구비 902.5)

공사비 800백만원 토지취득비 1,165백만원, 공사비 640백만원

   - 대상지 1안 : 도시계획시설 변경 (완충녹지 → 완충녹지 일부 폐지, 주차장 지정)

     · 市 의견사항 : 10m 완충녹지 존치하는 조건으로 변경 검토 가능

   - 대상지 2안 : 용도지역 변경 (보전녹지지역 → 자연녹지지역)

     · 市 의견사항 : 보전녹지지역 → 자연녹지지역 변경 곤란(보존녹지

지역은 보존이 우선, 수목 상태가 양호)

 ※ 대상지 1안으로 2025년 內 주차장 조성 우선 추진하고, 대상지 2안 주변 

여건 변화 등에 따라 중장기적 검토

예산집행현황

 (단위 백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026

투 자

계 획

합계 32,251 6,800 2,602 4,070 18,779
국 900 900 -
시 11,886 2,500 1,301 1,000 7,085
구 19,465 3,400 1,301 3,070 11,694

기타

집 행 액

합계 858 47 811 474
국 718 3(선학동) 715(선학동)

시 68.5 20.5(연수역북부) 48(연수역북부)
3(선학동)

234(연수역북부)

구 71.5
20.5(연수역북부)

3(선학동)
48(연수역북부)

3(선학동)

234(연수역북부)
기타
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향 후 계 획

연도 분기 추진과제 일정

2024

1/4
연수역 북부 공영주차장 입체화사업 공사 착공 1월

송도역전시장 일원 공영주차장 조성사업 도시관리계획 용역 착수 2월

2/4

함박마을 공영주차장 도시관리계획결정(변경) 용역 착수 4월

선학동 365-1번지 공영주차장 입체화사업 준공

연수역 남부 공영주차장 입체화사업 기본 및 실시설계용역 착수
5월

3/4 송도역삼거리 공영주차장 조성사업 실시설계 착수 9월

4/4

함박마을 공영주차장 조성사업 행정절차

(중기지방재정계획, 공유재산 심의, 투자심사 등) 
10월

연수역 남부 공영주차장 입체화사업 착공

연수역 북부 공영주차장 입체화사업 공사 준공
11월

2025

1/4 함박마을 공영주차장 조성사업 기본 및 실시설계 착수 3월

2/4

송도역삼거리 공영주차장 조성사업 실시설계 준공 및 공사발주 4월

함박마을 공영주차장 조성사업 기본 및 실시설계 완료 및 공사발주

송도역삼거리 공영주차장 조성사업 착공
5월

연수역 남부 공영주차장 입체화사업 준공 6월

3/4 함박마을 공영주차장 조성사업 착공 7월

4/4 함박마을 공영주차장 조성사업 준공 12월

2026 1/4 송도역삼거리 공영주차장 조성사업 준공 2월




