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승기하수처리장 지하화 조기 착공6-2
건설과 ▎담당 전성우(8541) / 담당자 정휘훈(8542)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

인천시 임기 내 지속 ‘22~’25 비예산 50% 정상추진

공약실천계획

정책목표
「승기 하수처리장」은 1995년 건설된 노후(지상노출)시설물로 

방류수질 기준 초과 및 악취발생 등으로 지하화(현대화)사업 조속 추진 

정책개요

○ 사업대상 : 승기하수처리장

○ 사업위치 : 인천시 연수구 능허대로 484 (승기사업소 내)

○ 사업기간 : 2020. ~ 2031. (약 11년)

○ 총사업비 : 4,265억원(국비 233 시비 3,507 원인자 525)

○ 사업내용 : 하수처리용량 증설 및 지하화

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

입찰안내서 
건설기술심의

입찰공고
기본설계 적격심의
및 우선시공분 착공 

실시설계 및
본공사 착공 

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

비예산

변경사항
市 추진일정에 따라 세부추진사항 일부 변경

총사업비 변경 승인(한강유역환경청)에 따른 사업비 변경
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2023.9월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

승기하수
처리장

 지하화 공사 
공정률
(누적)

목표 100%

30% 50% 70% 100%

하수도정비기본
계획 변경 등 
절차 이행

입찰안내서
건설기술

위원회심의 등

입찰공고
기본설계 

적격심의 및 
우선시공분 

착공

실시설계 
착수 및 

현대화 사업 
본공사 착공

실적 50%

30% 50%

하수도정비기
본계획 승인
(시)방침결정

입찰안내서 
협의완료 및 
건설기술

위원회 심의

 ※ 사업기간이 2023년~2031년이며, 2025년 공사 착공으로 공약 달성 후에는 공사 진행상황 

모니터링 예정

 세부 추진 내용 

 ○ (2020. 9.) 2035년 하수도정비기본계획 조건부 승인

※ (조 건) 현대화(지하화 승인) 및 국비 지원 등 재원조달계획은 별도 협의

 ○ (2020. 11.) 승기공공하수처리시설 현대화사업 기본계획 고시 (市 하수과)

 ○ (2021. 4.)「기본계획수립 및 입찰안내서 작성 용역」착수 (市 하수과)

 ○ (2021. 11.) 현대화사업 설명회(인근 아파트입주자대표회의 관계자) 개최

 ○ (2021. 12.) 상부공간 주민편익시설 관련 市 homepage 설문조사

 ○ (2022. 11.) 하수도정비기본계획(변경) 승인(환경부→市)

 ○ (2022. 12.) 승기현대화사업 추진방침 결정(시장, 하수과-14432)

❶ (처리용량) 250,000(㎥/일) → 270,000(㎥/일)  (사업기간) ‘23.~’28. → ‘23.~’31.

❷ (총사업비) 승기 하수처리시설 현대화사업비 현실화 반영

   ※ (당초) 총사업비 2,980억원,  국비 155억원(개량비의 10%)

     (변경) 총사업비 3,884억원,  국비 456억원(개량비의 30%, 증 301억)

❸ (재원확보) 일반회계 및 특별회계의 재정건전성을 고려한 재원조달 방안 협의 추진

※ 승기하수처리장 지하화 조기 착공 지속 건의 (區 → 市 하수과)

 ○ (2023. 1.) 승기현대화사업 건설공사 기본계획(변경)고시(제2022-486호)

 ○ (2023. 4.) 입찰안내서 협의완료(건설심사과, 하수과, 종건토목부)
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○ (2023. 5.) 입찰안내서 건설기술심의 신청(건설심사과)

○ (2023. 8.) 입찰안내서 건설기술위원회 심의완료(市 건설심사과)

○ (2023. 9.) 공사기간 적정성 건설기술위원회 심의신청(市 건설심사과)

○ (2023. 11.) 국비 확보 관련 재원협의 요청(市 건설심사과)

○ (2023. 12.) 공사기간 적정성 건설기술위원회 심의완료(市 건설심사과)

○ (2024. 1.) 총사업비 변경 및 재원협의 보완자료 제출(市→한강유역환경청)

○ (2024. 2.) 총사업비 변경 승인(한강유역환경청→市)

   - 사업기간 : 2023년~2031년, 사업물량: 270,000㎥/일 (변경없음)

   - 총사업비 : 4,265억원(국비 233억원, 시비 3,507 원인자부담금 525) (변경)

향 후 계 획

○ 2024. 3. : 승기현대화사업 공사의뢰(市 하수과→종․건)

○ 2024. 4. : 조달청 계약의뢰(종․건→조달청)

○ 2024. 상반기 : 입찰 공고 및 현장설명회 개최 등

○ 2024. 하반기 : 기본설계 적격심의 및 우선시공분 착공

○ 2025. 상반기 : 실시설계 및 설계적격심의

○ 2025. 하반기 : 본공사 착공 ※ 2031. 상반기 준공




