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제2순환고속도로 송도~안산 조기착공6-22
9 건설과 ▎담당 황현일(8521) / 담당자 김대환(8522)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

국가 임기 내 지속 ‘22~’29 비예산 60% 정상추진

공약실천계획

정책목표 수도권 제2순환망 완성을 위한 수도권 제2순환고속도로(안산~인천) 조속 추진

정책개요

○ 사업구간 : 경기도 시흥시 시화나래IC∼인천시 중구 남항(종점)

○ 사업규모 : L=19.8km, B=4차로 (B=23.4m, 설계속도 100km/h)

○ 사업기간 : 2019.∼2029.

○ 총사업비 : 1조 6,889억원(1구간 5,366억, 2구간 11,523억)

○ 시 행 자 : 국토교통부(한국도로공사)

○ 그동안 추진사항

- (2003. 8.) 경제자유구역 지정 → 송도 6 ․ 8공구 육상(관통)노선 반영

- (2008. 1.) 인천경제자유구역(송도지구) 개발계획 변경(육상→해상)

- (2020. 4.) 타당성평가 완료(19.8km, 해상노선, 1조7,299억, B/C 0.99)

- (2020. 12.) 분할 발주 결정(1구간 우선시행/2구간 사업여건 충족후 추진)

- (2021. 1) 1 ․ 2구간 동시추진 요청(연수구→市 도로과)

    ‣ 분리발주 반대 및 습지보호지역을 통과하는 사안에 대하여 습지보호

       지역 지정권자(인천광역시)의 의견을 수용

- (2021. 3.) 1구간 설계용역 착수(준공: 22.11.)

- (2021. 12.) 안산~인천 2구간 추진방안 협의(도로과↔국토부)

- (2022. 5.) 안산~인천 2구간 추진방안 회의(국토부, 인천시)

‣ (국토부) 2구간 대안노선 추진 위한 전략환경영향평가 원활한 협의를 위해 

        인천시가 습지 장애요인 우선 해결 필요

추진일정
세부추진사항

2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

제2순환
고속도로 공사

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

비예산

변경사항 추진일정(사유: 시 연계 공약으로 인천시 추진계획 변경에 따른 수정)
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

제2순환

고속도로 

공사 진행률

계획 100%

50% 60% 70% 85% 100%

1-2구간
설계용역 

착수

1-1구간
설계용역 

완료

1-2구간
설계용역 

완료

1구간
공사착공

2구간
공사착공

실적 60%

50% - 60%

1-2구간 
설계용역 

착수

1-1구간
설계용역 

완료

 세부 추진 내용 

○ (2022. 9. 2.) 수도권 제2순환고속도로(안산~인천) 조속추진 촉구(건설과→도로과)

○ (2022.10.12.) 대안노선 제안 및 조건부 협의(동의) 회의(인천시, IPA)

○ (2022.12.26.) 대안노선 추진 방안 협의 회의(인천시, 경제청, IPA)

〈인천항만공사〉

   ○ (손실액) 노선변경으로 인한 골든하버부지 가치 손실 500억* 상당 보상

     * ① 고속도로 인접 거리 손실액 78억, ② 조망권 침해 손실액 422억

   ○ (손실액 보전 방안) 골든하버부지 용적률·건축높이 상향 조정 등

〈인천시, 경제청〉

   ○ (법적검토) 고속도로 건설로 인한 조망권 침해 등 법적 보상 근거 필요

○ (2023. 1.10.) 2공구 추진 방안 협의(市↔인천항발전협의회)

○ (2023. 2. 2.) 인천시의 대안노선(제안) 협의 의견 회신(IPA→市)

       ‣ (요구조건) 토지가치 손실 검토결과(보상 방안) 개발계획(변경) 반영 요청
○ (2023. 4. 3.) 상생‧협력 업무협약 체결(인천시, 경제청, IPA)

○ (2023. 4.) 후속 행정절차 추진을 위한 협의*(국토부, 한국도로공사)

       ‣ 국토부 방문 협의(4.13.), 대안노선 제출(4.18.), 한국도로공사 방문 협의(4.19.)
○ (2023. 6.12.) 습지보호지역 행위협의 신청(국토부→인천시)

○ (2023. 9. 3.) 습지보호지역 행위협의 완료(인천시→국토부: 조건부 가결)

○ (2023.9.~10.) 후속행정절차(전략환평) 조속 추진 업무협의(국토부, 도로공사)
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 문제점

○ 1구간만 우선 추진 시 남송도 IC이용을 위한 화물차 및 일반차량의 

송도국제도시 내 유입으로 통행불편 발생

○ 동시개통 지연으로 인한 송도 내 교통량 증가 및 아암대로 교통체증 우려

○ 고속도로 노선(국토부 원안) 습지보호지역 통과로 생태계 훼손 우려

향 후 계 획

  ❶대안노선 제시(市) →❷노선안 선정(국토부) →❸습지보호지역 내 행

위제한 규정 적용배제 협의(市) →❹전략환경영향평가 협의(국토부↔환

경부) →❺노선 확정(국토부) →❻총사업비 조정 협의(기재부) →❼설계 

및 착공(국토부) →❽1,2구간 동시 개통

○ 2025년 : 1구간 공사 착공

○ 2026년 : 2구간 공사 착공

관련기관 주관부서 담 당 하광택 ☎032-440-3791

인천광역시 도로과 담 당 자 이규섭 ☎032-440-3792




