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GTX-B 노선 조속 착공6-23
9 교통행정과 ▎담당 우재현(8731)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

국가 임기 내 지속 ‘19~’30 비예산 80% 정상추진

공약실천계획

정책목표
인천지역 교통난 해소 위해 30분대 서울 주요 거점역을 연결하는 수

도권 광역교통철도망 구축

정책개요

○ 사업기간 : 2019년 ~ 2030년

○ 사업구간 : 인천대입구 ~ 용산 ~ 상봉 ~ 마석

※ 민간투자사업구간: 인천대입구 ~ 용산, 상봉 ~ 마석

○ 사 업 비 : 6조 4,620억원

○ 사업내용 : L=82.7km, 정거장 13개소

○ 사업추진 : 국토교통부

○ 그동안 추진사항 

- 2011. 4월 : 제2차 국가철도망 구축계획 반영

- 2019. 8월 : 예비타당성조사 통과

- 2021. 5월 : 전략환경영향평가 공청회 개최

- 2021. 8월 : 전략환경영향평가(초안) 주민 등 의견수렴 결과 

및 반영여부 공개 공고

- 2022. 3월 : 재정구간 기본계획 확정‧고시

- 2023. 1월 : 우선협상대상자 선정(대우건설 컨소시엄)

- 2024. 3월 : GTX-B노선 실시협약 체결 및 착공식 개최

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

GTX-B노선 
공사

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

비예산

변경사항 추진일정(사유: 시 연계 공약으로 인천시 추진계획 변경에 따른 수정)
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

GTX-노선 

공사 착공

계획 100%

20% 50% 100%

사업신청서
제출

실시설계 공사착공 (공사진행) (공사진행)

실적 80%

20% 30% 80%

조기착공 건의 
및 협의

협의체 
실무회의 개최

실시설계 
검토중

실시협약 및

착공식 개최
(상반기 착공 예정)

※ 준공은 2030년으로 2024년 공사 착공으로 공약 달성 후에는 공사 진행상황 모니터링 예정

 세부 추진 내용 

○ 2022. 7월 : 민간투자시설사업 기본계획 고시

○ 2022. 9월 : GTX-B노선 조기 착공 건의(연수구→인천시)

○ 2022. 10월 : GTX-B노선 조기 착공 당정협의회 협의(연수구)

○ 2022. 12월 : 민간투자시설사업 사업신청서 제출(민간사업자→국토부)

○ 2023. 1월 : 제안서 평가 및 우선협상대상자 선정(대우건설 컨소시엄)

○ 2023. 2월 : 시장 연두방문시 기관건의(연수구→인천시)

○ 2023. 5월 : 수도권광역급행철도(GTX-B) 상생협력 업무협약

- 인천광역시, 연수구, 남동구, 부평구 -

○ 2023. 6월 : GTX-B노선 협의체 실무회의 개최

○ 2024. 2월 : GTX-B노선 기재부 민간투자심사 승인

○ 2024. 3월 : GTX-B노선 실시협약 체결 및 착공식 개최

향 후 계 획

○ 2024년 : 착공

○ 2030년 : 개통

관련기관 주관부서 담 당 김종진 ☎ 440-3891
인천광역시 철도과 담 당 자 조명곤 ☎ 440-3893




