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인천지하철 1호선 8공구까지 연장6-24
9 교통행정과 ▎담당 우재현(8731)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

인천시 임기 내 지속 ‘22~’35 비예산 60% 정상추진

공약실천계획

정책목표
송도국제도시 대규모 주거지역 중 도시철도 서비스 제외지역에 

대한 기존 도시철도 연장

정책개요

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2035년

○ 사업구간 : 송도달빛축제공원역(기점) ~ 송도8공구(종점)

○ 사업규모 : L=1.46km, 정거장 2개소

○ 사 업 비 : 3,303억원

○ 사업주체 : 인천광역시

추진일정

세부

추진사항

2022 2023 2024 2025 2026 2027
이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

예비타당성 
조사

기본계획수립

실시설계
‘27~’28

공사착공
‘30

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026 2027
이후

비예산

변경사항 해당없음
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

인천지하철

8공구 연장

기본계획 

수립

계획 100%

20% 40% 60% 80% 100%

도시철도망
기본계획

승인

예비타당성조사
대상사업계획

추진

예비타당성
대상사업 

신청

예비타당성
조사 통과

기본계획 수립

실적 60%

20% 30% 60%

인천시
협의

사업화방안

수립용역中

예비타당성
대상사업 
신청 완료

 ※ 본 사업은 대규모 중장기 사업으로 인천지하철 8공구 연장(안)의 확정이 ‘기본계획 수립’으로 

   판단하여 임기내 목표로 설정함.

 세부 추진 내용 

○ 2023. 3월 : 사업화 방안 수립용역 착수(市)

(용역 기간 : 2023. 4. ~ 2024. 4.)

○ 2023. 12월 : 예비타당성 대상사업 신청(인천시→국토부→기재부)

○ 2024. 2월 : 국토부 투자심사 심의 통과

향 후 계 획

연도 분기별 추진과제 일정

2024~
2025

- 예비타당성 조사 대상사업 선정 및 조사 -

2026 - 기본계획 수립 및 승인 -

2027~
2028

- 기본‧실시설계 및 승인 -

2029 - 사업계획 승인 -

2030 - 착공 -

2035 - 개통 목표 -

관련기관 주관부서 담 당 이동일 ☎ 440-3916 

인천광역시 철도과 담 당 자 허은석 ☎ 440-3918




