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송도국제도시 순환‘송도트램’건설6-25
9 교통행정과 ▎담당 우재현(8731)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

인천시 임기 내 지속 ‘22~’32 비예산 40% 정상추진

공약실천계획

정책목표
송도국제도시 대규모 주거지역 중 도시철도 서비스 제외지역에 대한

도시철도망 구축

정책개요

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2032년

○ 사업구간 : 송도국제도시 내부 순환

○ 사업규모 : L=23.06km, 정거장 30개소 

○ 사 업 비 : 4,429억원

○ 사업내용 : 송도국제도시 전역을 노면전차로 순환하는 철도망,

인천대입구역 환승센터를 통해 GTX-B노선 이용

○ 사업주체 : 인천광역시

추진일정

세부

추진사항

2022 2023 2024 2025 2026 2027
이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

예비타당성 
조사

기본계획수립

실시설계

공사착공
2029

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026 2027
이후

비예산

변경사항 해당없음
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

송도트램

기본 및 

실시설계 

수립

계획 100%

20% 40% 60% 80% 100%

도시철도망계
획승인

예비타당성
신청

예비타당성
통과

기본계획
승인

실시설계

실적 40%

20% 40% 40%

인천시 협의
사업화용역

예비타당성
신청

예비타당성
재신청 검토

  ※ 한국매니페스토 대규모 공약 이행도 평가기준 준용

   - 건설사업(SOC, 도로건설 등) : 입법 및 재정확보 후 사업개시

  ※ 본 사업은 중장기 사업(인천시 주관)으로 임기 내 ‘기본 및 실시설계’를 목표로 추진

 세부 추진 내용 

○ 2022. 1월 : 인천시 도시철도망구축계획(2016~2025) 변경 승인 및 고시

○ 2022. 4월 : 사업화 방안 수립용역 착수(市)

○ 2023. 5월 : 예비타당성 조사 대상사업 선정 및 조사 신청(시→국토부→기재부)

○ 2023. 6월 : 국토부 예비타당성 조사 대상사업 선정

○ 2023. 7월 : 기재부 예비타당성 조사 대상사업 심의

○ 2023. 8월 : 기재부 예비타당성 조사 대상사업 미선정

               (사유 : 철도 교통망 증설의 시급성 미비)

향 후 계 획

○ 미선정 사유 검토 후 예비타당성 조사 대상사업 재신청(인천시)

관련기관 주관부서 담 당 이동일 ☎ 440-3916 

인천광역시 철도과 담 당 자 안길재 ☎ 440-3917




