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주안역-옥련동-송도국제도시 트램 건설6-26
9 교통행정과 ▎담당 우재현(8731)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

인천시 임기 내 지속 ‘22~’35 비예산 40% 일부추진

공약실천계획

정책목표
송도국제도시 대규모 주거지역 중 도시철도 서비스 제외지역에 대한

도시철도망 구축

정책개요

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2035년

○ 사업구간 : 주안역(기점) ~ 인천대입구역(종점)

○ 사업규모 : L=14.73km, 정거장 23개소 

○ 사 업 비 : 3,016억원

○ 사업내용 : 인천지하철 주안역-수인선 송도역-옥련1‧2동-송도동,

지상선로로 운영되는 노면전차로 정거장 23개소 설치 

○ 사업주체 : 인천광역시(철도과)

추진일정

세부

추진사항

2022 2023 2024 2025 2026 2027
이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

예비타당성 
조사

기본계획수립

실시설계
‘27~’28

공사착공
2030

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026 2027
이후

비예산

변경사항 해당없음
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

주안~송도

트램

기본 및 

실시설계 

수립

계획 100%

20% 30% 40% 60% 100%

도시철도망계
획승인

예비타당성
계획

예비타당성
신청

예비타당성
통과

기본계획
수립

실적 40%

20% 30% 40%

인천시 협의
사업화용역

예비타당성 

계획

예비타당성 

재신청 검토

  ※ 한국매니페스토 대규모 공약 이행도 평가기준 준용

   - 건설사업(SOC, 도로건설 등) : 입법 및 재정확보 후 사업개시

  ※ 본 사업은 중장기 사업(인천시 주관)으로 임기 내 ‘기본계획 수립’을 목표로 추진

 세부 추진 내용 

○ 2022. 1월 : 인천시 도시철도망구축계획(2016~2025) 변경 승인 및 고시

○ 2023. 8월 : (기재부 심의) 예비타당성 조사 대상 제외 

향 후 계 획

○ 미선정 사유 검토 후 예비타당성 조사 대상사업 재신청 검토(인천시)

관련기관 주관부서 담 당 이동일 ☎ 440-3916
인천광역시 철도과 담 당 자 허은석 ☎ 440-3918 




