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GTX-B 노선 수인선 정차역 추진6-28
9 교통행정과 ▎담당 우재현(8731) 

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

국가 임기 내 지속 ‘19~’30 비예산 50% 정상추진

공약실천계획

정책목표
GTX-B노선과 수인선 간 환승이 가능한 곳에 추가 정거장을 신설하여

철도교통 서비스 확충(원도심 수인선 정차역에서 서울역 20분대 및  

마석역까지 50분대 연결)

정책개요

○ 사업기간 : 2019년 ~ 2030년

○ 사업구간 : 인천대입구 ~ 용산 ~ 상봉 ~ 마석

※ 민간투자사업구간: 인천대입구 ~ 용산, 상봉 ~ 마석

○ 사 업 비 : 6조 4,620억원

○ 사업내용 : L=82.7km, 정거장 13개소

○ 사업추진 : 국토교통부

추진일정

세부

추진사항

2022 2023 2024 2025 2026 2027
이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

제안서평가
우선협상대상자

선정

실시설계

착공

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026 2027
이후

비예산

변경사항 해당없음
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

GTX-노선

수인선 

정차역 

결정

계획 100%

20% 40% 100% - -

사업신청서
제출

실시설계 공사착공 철도건설 시공

실적 50%

20% 30% 50%

인천시 협의
실시설계

추진중

실시협약 및
착공식 개최
(상반기 착공)

 ※ 본 사업은 장기간 추진되는 사업으로 임기 내 ‘철도 공사 착공 및 시공’을 목표로 추진

 세부 추진 내용 

○ 2022. 7월 : 민간투자시설사업 기본계획 고시

○ 2022. 9월 : GTX-B노선 수인선 정차역 신설 건의(연수구→인천시)

○ 2022. 10월 : GTX-B노선 수인선 정차역 신설 당정협의회 협의(연수구)

○ 2022. 12월 : 민간투자시설사업 사업신청서 제출(민간사업자→국토부)

○ 2023. 1월 : 우선협상대상자 선정(대우건설 컨소시엄)

○ 2023. 2월 : 시장 연두방문시 기관건의(연수구→인천시)

○ 2023. 3월 : GTX-B노선 수인선 정차 주민토론회 개최

○ 2023. 5월 : 수도권광역급행철도(GTX-B) 상생협력 업무협약

- 인천광역시, 연수구, 남동구, 부평구 -

○ 2023. 6월 : GTX-B노선 협의체 실무회의 개최

○ 2024. 2월 : GTX-B노선 기재부 민간투자심사 승인

○ 2024. 3월 : GTX-B노선 실시협약 체결 및 착공식 개최

향 후 계 획

○ 2024년 : 실시협약 체결 및 실시설계 승인(고시) 및 착공

○ 2024년 : GTX-B노선 수인선 추가정차역 신설 승인

○ 2030년 : GTX-B노선 개통

관련기관 주관부서 담 당 김종진 ☎ 440-3891

인천광역시 철도과 담 당 자 조명곤 ☎ 440-3893




