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제2경인선 청학역에서 노량진까지 추진6-29
9 교통행정과 ▎담당 우재현(8731) 

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

국가 임기 내 지속 ‘18~’31 비예산 30% 일부추진

공약실천계획

정책목표
청학동에서 경기 광명을 거쳐 노량진까지 연결하는 광역철도를 건설

함으로써 지역 균형발전 도모 및 주민의 교통편익 증진

정책개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2031년

○ 사업규모 : L=20.63km, 정거장 8개소

   ※ 광명~구로 구간: 구로차량기지를 광명으로 이전하기 위해 
                      신설하는 노선을 사용
    ※ 구로~노량진 구간: 경인선 사용
○ 사 업 비 : 1조 6,879억원

○ 사업추진 : 국토교통부

○ 그동안 추진사항

- 2018. 12월 : 주민설명회 개최(제2경인선 추진사항 보고)

- 2020. 11월 : 예비타당성 조사 진행

- 2021. 1월 : 예비타당성 조사 중단

- 2021. 3월 : 구로차량기지 이전 사업계획 협의

- 2021. 7월 : 제4차 국가철도망구축계획 확정·고시

추진일정

세부

추진사항

2022 2023 2024 2025 2026 2027
이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

타당성조사

기본계획수립
사업계획승인

공사

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026 2027
이후

비예산

변경사항 해당없음
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

제2경인선 

공사 진행률

(누적)

계획 100%

20% 40% 60% 80% 100%

타당성
재조사

예비타당성
조사재개

기본계획
수립

사업계획
승인

착공

실적 30%

20% 30% 30%

사업추진
협의

국토부

검증용역

국토부

민자적격성

심사

  ※ 한국매니페스토 대규모 공약 이행도 평가기준 준용

   - 건설사업(SOC, 도로건설 등) : 입법 및 재정확보 후 사업개시

  ※ 본 사업은 중장기 사업으로 임기 내 ‘청학역 확정 및 공사 착공’을 목표로 추진

 세부 추진 내용 

○ 2023. 2월 : 제2경인선 대안노선 사전타당성 조사결과 제출(시→국토교통부)

○ 2023. 6월 : 제2경인선 대안노선 검증용역(국토교통부)

○ 2023. 12월 : 제2경인선 민자적격성 심사 신청(국토교통부)

  [연수구]

○ 2022. 10. 21. : 제2경인선 청학역에서 노량진까지 추진 당정협의회 협의

(연수구)

○ 2022. 11.~ 2023. 2. : 제2경인선 청학역에서 노량진까지 추진 인천시 협의 

○ 연수구 철도공약 관련 市 업무협의(지속)

향 후 계 획

  ○ 2024 : 제2경인선 민자적격성 심사(국토부→KDI)

     ※ 심사기간 : 약 1 ~ 1.5년 소요

관련기관 주관부서 담 당 김종진 ☎ 440-3891

인천광역시 철도과 담 당 자 손현일 ☎ 440-3894 




