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동춘동 시내버스 차고지 조기 이전6-3
9 교통행정과 ▎담당 우재현(8731) / 담당자 이유성(8733)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

자체 임기 내 지속 ‘22~’26 비예산 30% 정상추진

공약실천계획

정책목표

○ 동춘동 버스 차고지 인근 주민들이 버스 정차 시 발생하는 분진,

매연, 소음 및 기타 안전사고에 노출되어 차고지 이전을 지속 요구

○ 동춘동 버스차고지를 이전함으로써 관련 민원 해소

정책개요

○ 설치현황

구    분 동춘동 930-2번지 동춘동 943-5번지

면    적 6,000㎡ 2,996㎡

소 유 자
도영운수, 성민버스, 신화여객 

공동소유
강인여객

입주업체 도영운수(35, 65, 65-1, 98, 523, 525, 
930-2), 성민버스(3-2), 신화여객(34)

강인여객(급행91, 103, 103-1), 
미래교통(111-2), 청라교통(112)

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

○ 사업내용 : 인천광역시 공영차고지 조성계획에 동춘차고지 이전을   

위한 신규 차고지  조성 등이 포함될 수 있도록 건의 및 협의

  ※ 공영차고지의 경우 여객자동차운수사업법 제49조에 따르면 광역시장 등이 

설치·운영

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

차고지 이전 
협의

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

비예산

변경사항 해당없음
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

차고지 이전
협의 및

이전 완료

목표
4건

이전완료

10% 20% 60% 80% 100%

(시-구)
이전협의

1건

(시-구)
이전협의

1건

(시-구)
이전협의

1건

(시-구)
이전협의

1건
이전완료

실적 3건

10% 20% 30%

이전협의 
2건

이전협의 
1건

이전협의

1건(예정)

 세부 추진 내용 

【 2022년도 실적 】

○ 2022. 8. 16. : 동춘동 시내버스 차고지 이전 시의원 간담회

○ 2022. 10. 21. : 동춘동 시내버스 차고지 이전 당정협의회 협의

【 2023년도 실적 】

○ 2023. 5. 24. : 민선8기 군 구 간 소통추진을 위한 군구소통관 방문 행사에  

동춘동 차고지 현안 안건 제출

향 후 계 획

 문제점

○ 동춘동 시내버스 차고지에서 나가는 시내버스의 양이 매우 많음에 따라 차고지 이

전을 할 경우 버스 노선이 급변할 수 있음.

○ 市에서 조성 가능한 공영 차고지 수가 부족함.

 향후 추진계획

○ 동춘동 시내버스 차고지 이전 관련 민원 동향 지속 파악

○ 군 구 간 소통추진을 위한 군구 소통관 방문 행사에 동춘동 차고지 현안 안건 제출

관련기관 주관부서
담 당 서기성 ☎032-440-3954

인천광역시 버스정책과




