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송도역 출발 KTX 추진6-30
9 교통행정과 ▎담당 우재현(8731) 

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

국가 임기 내 지속 ‘16~’26 비예산 60% 정상추진

공약실천계획

정책목표 인천, 수도권 서남부 지역 고속철도 중심의 교통체계 구축

정책개요

○ 사업기간 : 2016년 ~ 2026년

○ 사업구간 : 수인선(송도역) ~ 경부고속철도 연결(화성시 봉담읍)

○ 사 업 비 : 4,238억원

○ 사업추진 : 국토교통부

○ 그동안 추진사항

- 2016. 10 : 인천발 KTX 직결사업 타당성조사 및 기본계획 착수

- 2020. 12 : 노반공사 착수

- 2021. 4 : 사업실시계획 승인

추진일정

세부

추진사항

2022 2023 2024 2025 2026 2027
이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

철도건설 
시공

개통

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026 2027
이후

비예산

변경사항 해당없음
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

KTX 공사 

공정률

(누적)

계획 100%

20% 40% 60% 80% 100%

철도건설 시공 개통

60% 20%

20% 40% 60%

철도건설
공사 진행중

철도건설
공사 진행중

철도건설
공사 진행중

 

 세부 추진 내용 

○ ‘23. 6월 : 철도 건설 공사 중(2025년 6월 개통 예정)

○ ‘23. 11월 : 철도 건설 공사 정상 추진 및 KTX 송도역사 관련 건축심의

○ ’23. 12월 : 사업실시계획 변경 승인(국토부 고시 제2023-760호)

○ ‘24. 2월 : 송도역사 증축공사 시공사 선정(동부건설)

향 후 계 획

  ○ 2025년 : 인천발 KTX 개통 목표

관련기관 주관부서 담 당 김종진 ☎ 440-3891
인천광역시 철도과 담 당 자 조명곤 ☎ 440-3893




