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송도 대우자판(주) 부지 도시개발사업 조기착공 요구6-5
9 도시계획과 ▎담당 윤정범(8661) / 담당자 김동현(8663)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

인천시 임기 내 지속 ‘22~’27 비예산 25% 정상추진

공약실천계획

정책목표
도시개발사업의 조기 착공을 위해 시행자 적극 행정지원 및 협조 

요청

정책개요

○ 사업위치 : 옥련동ㆍ동춘동 일원

○ 사업면적 : 538,600㎡ (162,927坪)

○ 사업기간 : 2008. 12. 15 ~ 2027년(공사준공)

○ 총사업비 : 12,902억원 (민간투자)

○ 시 행 자 : ㈜부영주택

○ 현안사항

  - 도시개발사업 실시계획 인가조건(테마파크 사업 선행 필수)에 

따라, 도시개발사업 별도 착공 불가

  ※ 도시개발사업 시행 인가조건【인천광역시 고시 제2015-164호(2015. 6.29)】

  - 테마파크 조성사업이 취소 될 경우 도시개발사업 취소 

  - 테마파크 완공 3개월 전 도시개발사업 부지 내 아파트 착공 및 분양 금지

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

개발계획 및
실시계획

공사진행

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026 2027

비예산

변경사항 사업기간 변경 



- 219 -

추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026 2027

대우자판(주)
부지

도시개발사업
추진율

목표 100%

10% 20% 40% 100% - -
개발계획수

립
실시계획

협의

개발계획
실시계획
변경인가

개발계획
실시계획

변경인가고
시

공사착공 기반공사 
시행

도시개발사업 
준공

실적 25%

10% 23% 25%

개발계획
실시계획

협의

개발계획
변경인가
주민공람 

및
관계부서

협의

개발계획 
수립(변경) 
행정절차 
진행中

 세부 추진 내용 

○ 2022.8.31 : 개발계획 수립(변경) 및 실시계획(변경) 인가 고시 (市)

※ 사업기간 변경 : 2022. 6. 30 → 2023. 3. 31 (증 9월)

○ 2022.12.8 : 도시개발사업 및 테마파크사업 개발계획(변경) 추진 건의 (시행자→市)

※ 주요내용 : 도시개발사업 부지와 테마파크부지의 위치 변경

○ 2022.12.22 : 도시개발사업 및 테마파크사업에 대한 건의 회신 (市→시행자)

※ 주요내용 : 현재 논의대상 아님

○ 2023.2.21 : 개발계획 수립(변경) 및 실시계획(변경) 인가 신청 (시행자→區)

※ 주요내용 : 토지이용계획, 사업기간, 인구 및 주택계획 등

○ 2023.2.27 : 개발계획 수립(변경) 및 실시계획(변경) 인가 신청 반려 (區→시행자)

※ 반려사유 : 「2040 인천도시기본계획」상 인구계획 부적합

○ 2023. 3.30 : 개발계획(변경) 인가 신청 (시행자→市)

※ 주요내용 : 토지이용계획, 사업기간(~ 27.2.28), 인구 및 주택계획 등

○ 2023. 4. 3 : 개발계획(변경) 인가 신청서 보완 요청 (市→시행자)

○ 2023. 6. 1 : 개발계획(변경) 인가 신청서 보완 제출 (시행자→市)

○ 2023.8.17 ~ 9.22 : 개발계획(변경) 인가 관련 주민의견 청취 공람공고 및 관계부서 협의

○ 2023. 9.22 : 개발계획(변경)인가 신청 관련 협의 회신(區→市)

 ○ 2024. 3.18 : 도시개발사업 적기 완공에 대한 협조 요청 (區→시행자)
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 문제점 및 현안사항

 ○ 도시개발사업 실시계획 인가조건(테마파크 사업 선행 필수)에 따라, 도시

개발사업 별도 착공 불가

   ※ 도시개발사업 시행 인가조건【인천광역시 고시 제2015-164호(2015. 6.29)】

    - 테마파크 조성사업이 취소 될 경우 도시개발사업 취소 

    - 테마파크 완공 3개월 전 도시개발사업 부지 내 아파트 착공 및 분양 금지

향 후 계 획

○ 2024 하반기 : 개발계획 수립(변경) 인가 고시 (市)

○ 2025 상반기 : 실시계획(변경) 인가 신청 등에 따른 절차 이행 (시행자)

○ 2025. 12월 : 공사 착공 및 진행

○ 2027 하반기 : 도시개발사업 준공

관련기관 주관부서 균형개발 담당 김 병 철 ☎ 440-4531

인천광역시 도시개발과 담   당   자 이 회 석 ☎ 440-4534




