
- 315 -

송도테마파크 조성 조기 착공 요구6-6
문화관광과 ▎담당 오준영(7311) / 담당자 이주영(7312)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

인천시 임기 내 지속 08~’27 비예산 20% 일부추진

공약실천계획

정책목표 신속한 송도테마파크 조성을 요구하는 지역주민의 의견대로 조기 착공 요구

정책개요

○ 위    치: 연수구 동춘동 911번지 일원 

○ 사업규모: 498,833㎡(150,897평)

○ 시 행 자: ㈜부영주택(사업비 7,479억원)

○ 사업내용: 도심형테마공원, 워터파크, 호텔 등

○ 현안사항

- (실시계획변경) 도입시설별 연계성 강화 등 특색있는 사업계획 

수립

- (맹꽁이서식 ) 사업부지 내 맹꽁이 90~300마리 서식 중으로 대체서식지

이전 2023년 11월 완료

- (오염토양정화) 테마파크 착공 전 완료하여야 하며, 약26개월 소요

오염토양정화 실시설계용역 착수

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

송도테마파크 
조성

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

비예산

변경사항 해당없음
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

송도테마파크
조성 공사 

추진율

목표 100%

10% 30% 100%
사업계획검토
도시관리계획

변경
토지정화작업

토지정화작업
조성공사

착공

실적 20%
10% 15% 20%

사업계획검토
맹꽁이 이전

완료
토지정화작업

설계 착수

 세부 추진 내용 

○ 2022. 5.~현재: 사업계획 보완(안) 제출 및 세부도면 수정 중

- 세부도면 수정 및 도시관리계획(세부시설) 변경 검토 중

○ 2023. 7.~ 11.(완료) : 맹꽁이 대체서식지 이전 완료

○ 2023. 3.28. : 토지오염정화 실시설계용역 착수((주)에코프라임)

※ 그동안 추진현황 (인천시)

- 2007. 5. : 도시개발구역지정 제안(공익기여: 테마파크 조성)

- 2008.11. : 테마파크 실시계획인가(시행자: 대우자판)

- 2015.12. : 테마파크 사업시행자 변경(대우자판→ 부영주택)

- 2018. 4.~5. : 실시계획(변경)인가 신청서 반려 및 재신청 거부처분

- 2018. 7.~2020.10. : 행정소송 진행(인천시 패소)
→ 사업기간 경과만으로 실시계획인가 실효처분 부당

- 2020.12. : 실시계획(변경) 신청서 제출(부영주택→시)
→ 테마파크 컨셉변경: 놀이시설(25종)→도심형테마공원(6개 테마존,

자이로타워), 사업기간 변경 등

- 2021. 1.~12. : 실시계획 신청서 보완(3회) 및 환경영향평가 보완(2회)
·실시계획: 사업계획 변경 타당성 자료, 세부설계도서, 재원조달계획 등 보완 

·영향평가: 맹꽁이 정밀조사(90～300마리 서식), 오염토양조사 결과 재검증 등 

- 2022. 1.~ 2. : 전문가 자문회의 및 사업계획 보완요청

- 2022. 4. : 환경영향평가 협의완료(한강유역환경청)

- 2022. 4.~ 10. : 맹꽁이 대체서식지 이전 협의(LH, 중구청)
→한강유역청 반려(맹꽁이 활동시기 종료)
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향 후 계 획

○ 오염토양정화 실시설계 실시 및 정화 작업 완료

(2025.3.27. 설계 완료 예정)




