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송도역세권구역 도시개발사업 정상화6-8
9 도시계획과 ▎담당 윤정범(8661) / 담당자 성만기(8662)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

인천시 임기 내  지속 ‘22~’25 비예산 100% 이행완료

공약실천계획

정책목표
사업정상화를 위한 신속한 행정지원 및 협력체계 구축으로 조속한 

주민 편의 및 정주여건 마련

정책개요

○ 위치/면적 : 옥련동 104번지 일원 / 291,725㎡ (88,247坪)

○ 인구계획 : 8,921인(3,539세대)

○ 사업기간 : 2014. 11. 24 ~ 2025. 6. 30.

○ 시행방식 : 환지방식 (평균 감보율 47.12%)

○ 총사업비 : 2,198억원 (민간투자)

○ 시 행 자 : 삼성물산(주)

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

송도역세권구역
도시개발사업

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

비예산

변경사항 해당없음
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

송도역세권
구역

도시개발사업
정상 추진

목표 100%

30% 60% 100%
(11월)

개발계획수립
실시계획(변경)

(상반기)
구역계지정

실시계획(변경)

시행자 변경에 따른 
도시개발사업 

정상화

실적 100%

30% 43% 100%
계획수립(변경) 
실시계획(변경)

인가 고시

개발계획수립(변경) 
및 부지조성
공사 정상화

시행자 변경에 따른 
도시개발사업 
정상화 완료

 세부 추진 내용 

○ 2022. 8.16 : 사업시행자 지정(변경) 통보 [區 → 市, 삼성물산(주)]

○ 2022. 8.22 : 공사 재개 공고 (市)

‣ 사업시행자 변경 및 공사 재개(2022.8.17.)로 “도시개발사업 정상 추진 중”

○ 2022.12.26 : 개발계획 수립(변경) 및 실시계획(변경) 인가 고시 (市)

○ 2023. 5. 4 : 개발계획 수립(변경) 및 실시계획(변경) 인가 신청서 제출(시행자)

○ 2023. 5.12 : 개발계획 수립(변경) 및 실시계획(변경) 인가 신청 주민의견 청취 공람‧공고

○ 2023. 5.25~6.23 : 개발계획 수립(변경) 및 실시계획(변경) 인가 관련 관계기관  협의

○ 2023. 6.26 : 실시계획(변경) 인가 신청 (區→市)

○ 2023. 8.23 : 도시계획위원회 심의 (市)
- 조건부 수용 (인구수용계획 기존 계획 유지)

○ 2023. 9.27 : 도시계획위원회 재심의 (市)

- 인구수용계획(7,500인→9,000인) 반영(토지가치 상승이익분 환승시설 설치에 활용)

○ 2023.11.26 : 개발계획 수립(변경) 인가 고시

향 후 계 획

○ 2024. 3월 : 실시계획(변경) 인가 고시

○ 2024. 4월 : 환지계획(변경) 작성 및 환지계획(변경) 인가 신청 (시행자→區)

○ 2024. 9월 : 환지계획(변경) 인가(區)

○ 2025. 6월 : 도시개발사업 준공 및 환지처분 예정

관련기관 주관부서 균 형 개 발  담 당 김병철 ☎ 440-4531
인천광역시 도시개발과 담 당 자 윤성철 ☎ 440-4533




