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송도역 복합환승시설 적기 완공6-9
9 도시계획과 ▎담당 윤정범(8661) / 담당자 성만기(8662)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

인천시 임기 내 지속 ‘22~’25 비예산 45% 정상추진

공약실천계획

정책목표
시행자 측의 조속한 행정절차 이행을 위한 협의체계 구축을 통해 

사전 협의 철저 및 적극행정 지원

정책개요

○목    적 : 인천발 KTX 도입에 따른 환승․주차 기능 등의 복합환승시설 도입

○ 위    치 : 옥련동 산42-2일원

○ 면    적 : 28,248㎡ (8,545坪)

○ 건폐율 / 용적률 : D1-1 70% / 1,000%, D1-2 20% / 80%

※ 특별계획구역 지구단위계획수립 시 결정

○ 필지(D1-1) 소유 현황 : 市, 삼성물산(주), 국가철도공단 

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

송도역 
복합환승시설

도입

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

비예산

변경사항 해당없음
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

송도
복합환승시설

관련 
도시개발사업

추진율

목표 100%

30% 40% 80% 100%

개발방향검토
개발계획수립

구역계지정
실시계획 인가

사업자공모

KTX 및 도시개발
사업 실시계획
인가 관련 협의 

도시개발
사업

준공 및 
환지처분

실적 45%

33% 35% 45%

개발방향검토
협의

송도역사 증축 
허가 (1단계)

KTX 및 도시개발
사업 실시계획인가 
관련 협의 中

 세부 추진 내용 

○ 2022. 8. 16. : 사업 시행자 변경 완료

○ 2022. 12월 : 국토교통부 미래형 환승시설 시범사업 공모참여 제안 (市→시행자)

- 철도․버스를 연계한 기존 환승센터

○ 2023. 2월 : 시범사업 제안서 제출 (시행자→市→국토교통부)

- 시범사업 공모 미 선정 (’23. 3월)

○ 2023. 4월 : 복합환승시설 개발계획 재검토 (국토교통부↔시행자)

○ 2023. 6월 : 송도역사 증축 접수 (철도공단→구)

○ 2023. 7월~10월 : KTX 및 도시개발사업 실시계획인가 관련 협의

(인천광역시, 시행자↔국토부, 철도공단)

※ 송도역사 증축 (1단계) + 주차장 및 환승시설 (2단계)

○ 2023. 11월 : 송도역사 증축 허가 (1단계)

향 후 계 획

○ 2024. 3월 : KTX 및 도시개발사업 실시계획인가 관련 협의 완료 (철도공단↔시행자)

○ 2024. 5월 : 환승시설 실시계획 수립

○ 2024. 7월 : 환승시설 공사 착공 

○ 2025. 6월 : 환승시설 공사 준공



- 228 -

D1-2 : 자연녹지지역(송도역)

 면적 : 8,368㎡(2,531평)

D1-1 : 일반상업지역
면적 : 19,880㎡(6,014평) 

관련기관 주관부서 균 형 개 발  담 당 김병철 ☎ 440-4531
인천광역시 도시개발과 담 당 자 윤성철 ☎ 440-4533




