
2023년 3분기 공약이행평가단 회의 결과보고

Ⅰ  회의개요

○ 일    시 : 2023. 9. 14.(목) 10:00 ~ 11:30

○ 장    소 : 3층 대상황실

○ 참 석 자 : 공약이행평가단 15명, 안건 담당 팀장 등

○ 주요내용

- 2023년 9월 말까지의 민선8기 공약추진상황 점검

- 공약조정 안건에 대한 검토 및 심의 

- 추진이 미흡한 사업에 대한 발전 방안 자문

○ 회의 진행

 

개회 ⇨
공약추진

현황보고
⇨

공약조정

안건검토
⇨ 의견개진

전체 투표(심의)
⇨ 폐회

이행평가단장 기획팀장 이행평가단
공약사업부서 이행평가단 이행평가단장  

Ⅲ  공약실천계획 조정·변경 심의 결과

□ 공약 조정·변경 개요

◯ 공약실천계획 변경 과정

공약변경(안) 
제출

è

타당성 검토

è

(1차)분과회의
2023. 7. 13

è

(2차)전체회의

2023. 9. 14.
è

변경결과
홈페이지 공개

주관부서⇀
총괄부서

분과별 

변경(안) 토의

조정 

적정여부 심의
총괄부서총괄부서

◯ 심의범위 : 민선8기 연수구 공약실천계획 조정·변경 적정여부 심의(3건)



◯ 심의방법

1. 분과별 회의 결과를 반영한 부서별 공약 변경 안건 설명

2. 찬반의견 토의 및 전체 투표로 최종 승인(과반수 이상 찬성 시 승인)

□ 공약이행평가단 최종 심의 결과

◯ 지난 2분기 공약이행평가단 분과회의 시 실천계획 변경 공약사업은

K-컬쳐월드 조성, 선학동 스포츠시설 조성, 산후조리원 이용 공공

성 강화, 사이니지 전광판 설치 등 총 4건을 검토하였으나,

◯ 市 사업 추진 현황 및 부서 검토 의견에 따라 K-컬쳐월드 조성과   

사이니지 전광판 설치는 당초 실천계획에 따라 추진하기로 함.

◯ 따라서 이번 공약실천계획 조정·변경 적정여부 심의는 총 3건으로

조정 안건 논의 및 투표 결과 2개의 안건이 배심원 과반 찬성으로 

승인되었고, 1개의 안건이 불승인 되었음.

※ 투표 총 인원 : 15명

연번 공약명 변경세부 결과
전체 투표결과

승인 미승인 기권

1
[2-11] 연수구 산후 조리원 이용 공공성 

       강화(이용료 지원)
계획변경 승인 15 0 0

2 [3-5] 연수 체육센터 건립
공약명

계획변경
승인 15 0 0

3 [3-9] 선학동 스포츠시설 조성 계획변경 미승인 0 13 2



공약실천계획
조정 심의

2-11 연수구 산후조리비용 지원

▮ 조정 심의요청 내역 : 계획 변경

변경 전

▪ 공약명 : 연수구 산후조리원 이용 공공성 강화(이용료 지원)

▪ 총사업비 : 3,675백만원

 - 연간 예산액 : 1,225백만원

 - 산출근거 : 2,450명 × 500천원

▪ 지원액 : 산모 1인당 50만원

변경 후

▪ 공약명 : 연수구 산후조리비용 지원

▪ 총사업비 : 3,600백만원

 - 연간 예산액 : 1,200백만원

 - 산출근거 : 2,400명 × 500천원

▪ 지원액 : 산모 1인당 50만원 이내

 ◯ 조정 사유

- 산후조리원 이용 유무와 관계없이 출산한 여성에게 보편적으로 서비스를 확대

지원하고자 하며, 일괄 현금지급이 아닌 실비정산 지원으로 산모가 이용한 산후

조리 관련 비용의 최대 50만원까지 지원할 계획이므로 사업내용을 조정함.

- 또한 임산부 수를 최근 2022년 등록자 수로 현행화하여 총사업비를 조정함.

▮ 분과 검토 의견 및 최종 투표 결과

분임 검토 의견
전체 투표결과

승인 불승인 기권 참여자

· 출산가정에 골고루 혜택이 갈 수 있도록 확대 조정

 되는 건은 타당하다고 사료됨.
15 0 0 15

▮ 찬성의견

 ◯ 출생률이 낮아지고 있는데 출산가정에 실질적으로 필요한 부분을 지원하는 정책  

으로 공약조정은 타당하고 봄.

▮ 반대의견

 ◯ 없음



공약실천계획
조정 심의

3-5 연수체육센터 건립(연수문화예술회관 대체사업)

▮ 조정 심의요청 내역 : 공약명 및 계획 변경

변경 전

▪ 공 약 명 : 연수문화예술회관의 근린문화시설 추진

▪ 사업기간 : 2019. 7월 ~ 2026. 6월

▪ 사업내용 : 연수문화예술회관 건립(공연장 736석, 전시공간 등)

▪ 총사업비 : 49,847백만원(시 9,803, 구 37,946, 특 700, 교 1,398)

변경 후

▪ 공 약 명 : 연수체육센터 건립(연수문화예술회관 대체사업)

▪ 사업기간 : 2023. 7월 ~ 2026. 4월

▪ 사업내용 : 연수체육센터 건립(수영장, 소규모체육관, 헬스장 등)

▪ 총사업비 : 19,026백만원(시 4,314, 구 14,712)

 ◯ 조정 사유

- 터파기과정에서 매립폐기물 발견, 총사업비 500억원 초과로 지방재정법상 

타당성재조사 의뢰(관련법령 및 중앙투자심사 통과 조건 이행)

- 타당성재조사 결과를 토대로 종합검토하여 사업 중단됨에 따라 대체사업인 

연수체육센터 건립사업으로 공약사업 변경

B/C 연간운영수지 총사업비 주민인지도 시설 이용의향

0.15 34억원 적자 498억원→ 707억원 62.9% 모름 64.4% 없음

▮ 분과 검토 의견 및 최종 투표 결과

분임 검토 의견
전체 투표결과

승인 불승인 기권 참여자

** 지난 회의 시 공약변경 안건 미제출 15 0 0 15

▮ 찬성의견

 ◯ 연수문화예술회관을 기대한 구민들은 실망할 수도 있지만 구민과의 약속을 지키

고자 한 구의 노력도 인정함. 따라서 구민의 의견 수렴 결과에 따라 체육센터 건립

변경을 찬성함.

▮ 반대의견

 ◯ 없음



공약실천계획
조정 심의

3-9 선학동 스포츠시설 조성

▮ 조정 심의요청 내역 : 계획 변경

변경 전

▪ 사업기간 : 2022. ~ 2026.

▪ 위치 및 사업내용

   ➊ 선학동 149-1번지  ➤ 별빛공원 그라운드골프장설치 

   ➋ 선학동216-3번지 ➤ 축구, 조깅 등 생활체육을 위한 다목적 운동장 조성

변경 후

▪ 사업기간 : 2022. ~ 2025.

▪ 위치 및 사업내용

   ➊ 선학동 149-1번지  ➤ 다목적 잔디광장 조성으로 공약사업 삭제

   ➋ 선학동216-3번지 ➤ 근린공원 중앙잔디광장 활용 걷기, 조깅, 시니어 생활  

                             체육 등 다목적 스포츠 활동 공간 조성

 ◯ 조정 사유

- 선학동149-1번지 별빛공원2단계 사업 중 국토교통부 협의 결과 체육시설은 

설치가 불가하여 다목적 잔디광장을 조성하기로 하여 해당 위치의 공약사업

추진 불가.

- 선학동 216-3번지는 기존 다목적 운동장 조성에서 중앙잔디광장을 활용한 다목적 

스포츠 활동 공간을 조성하는 것으로 계획을 조정함.

▮ 분과 검토 의견 및 최종 투표 결과

분임 검토 의견
전체 투표결과

승인 불승인 기권 참여자
스포츠시설을 주민편의시설로 설치 시 주민의 다양한 

의견 수렴을 통해 설치하기 바람.
0 13 2 15

▮ 찬성의견

 ◯ 없음

▮ 반대의견

 ◯ 선학동 149-1번지의 경우 다복적 잔디광장으로 특별한 목적이나 컨셉없이 광장을  

조정하는 것은 바람직하지 않아 사업 재검토 필요.



 ◯ 선학동 216-3번지 경우 해당지역 근처에는 연수구 체육센터(신규), 문학경기장,

선학체육관 등 체육시설이 있어 사업이 중복된다고 생각함.

 ◯ 또한 체육시설의 경우 초기 건립비용 투자 대비 시설 활용이 미비하여 운영 적

자가 발생하는 경우가 많음. 따라서 건립단계에서 운영 부분까지 고려하여 철저하게

검토하고 경쟁력있는 시설을 조성할 필요가 있음.

 ◯ 전반적으로 사업을 재검토하고 그에 따른 공약명도 변경할 필요가 있음.

▮ 최종결론

 ◯ 분임토의 시 공약 변경안에 대해 주민의 의견을 수렴하여 사업을 진행하기로 

권고하였으나,

 ◯ 전체 토의 및 투표 결과 13명이 반대하고 2명이 기권하여 조정안이 최종 부결

(불승인)되었음.


