

학교신설을 통한 과밀학급 해소 및 원거리 배정문제 해결과 특목중고 수요 대응

교육지원과 | 담당 이병철(7241) / 담당자 양소현(7243)

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	추진상황	
					이행률	이행구분
시교육청	임기 내	지속	'22~'26	비예산	50%	정상추진

공약실천계획

정책목표	송도동 학교신설을 통한 과밀학급 해소 및 원거리 배정문제 등 해결																					
정책개요	○ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년 ○ 사업내용 : 송도동 과밀학급 해소 및 원거리 배정문제 등 해결을 위한 학교설립 지원 ○ 송도국제도시 학교 신설 추진																					
	구분		추진현황																			
			학교명(가칭)												개교 예정일							
	초	송빛초(해양3초)												24년 9월								
		아라5초												26년 9월								
	중	해양4중												25년 3월								
		해양2중												27년 3월								
		아라3중												27년 3월								
	고	첨단1고												27년								
		해양3고												27년 3월								
계	신설 확정 7개교 - 초2, 중3, 고2																					
추진일정	세부추진사항		2022				2023				2024				2025				2026			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
학교설립 협의 및 지원																						
소요예산 (백만원)	총합		2022				2023				2024				2025				2026			
	비예산																					
변경사항	공약이행 확인지표 (사유: 공약이행 여부를 명확히 확인하기 위해 추가 기재)																					

추진 실적

연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2023.12월 기준 이행 현황		2022	2023	2024	2025	2026
연수구 학교 개교수	목표	3개교	-	50%	70%	80%	100%
	실적	-	학교설립 투자심사 (7월, 10월)	학교개정연구용역 학교개정(안)수립 · 학교군 개정 완료 · 중기투자심사 통과	1개교	1개교	1개교

세부 추진 내용

[연수구]

- 2022. 1월, 7월/2023. 1월, 2월 : 학교 설립 관련 주민 건의사항 시 교육청에 통보
- 군수·구청장협의회 인천 교육현안 합동회의 안건 '송도지역 과밀학급 해소 학교설립 등 촉구' 제출 및 논의

[시교육청]

- 2022. 7월, 10월 : 송도동 내 학교부지 중 첨단1고(가칭)·해양2중(가칭)·해양3고(가칭) 설립관련 투자심사 실시
 - ⇒ 교육부 중앙투자심사에서 첨단1고(송도동 192-6) 설립이 학군조정 계획 미반영으로 반려
 - ⇒ 2022. 10월 : 교육부·행정안전부 공동투자심사 결과 해양2중(송도동 396-9), 해양3고(송도동 313-13) 설립이 학군조정계획 미반영으로 반려
- 2022. 6월 ~ 2023. 1월 : 학군 조정 연구용역 실시 완료
- 2023. 7월 : 인천광역시 고등학교 학교군 일부개정 고시(연수구 단독학군 개정)
- 2023. 7월 : 첨단1고(송도3동), 아라3중(송도3동) 교육부 중앙투자심사 통과
- 2023. 10월 : 해양2중(가칭), 해양3고(가칭) 교육부-행정안전부 공동투자심사 통과

향후 계획

- (연수구) 과밀학급 해소를 위한 학교 설립이 추진될 수 있도록 적극적 협의
- (시 교육청) 2024. 9. 송빛초[송도동 396-8(6공구, 송도4동)] 개교 예정

관련기관	주관부서	담당	담당자	연락처
시 교육청	학교설립과	담	당 자	박현준 ☎420-6552
		담	당 자	서승일 ☎420-6553