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송도관리 전담조직 확대 및 송도지역 이전1-1
9 기획예산과 ▎담당 김덕환(7081) / 담당자 박혜량(7082)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

자체 임기 내 지속 ‘22~’26 비예산 100% 이행후 
계속추진

공약실천계획

정책목표 기존 송도관리단의 도시관리적 측면을 강화하여, 현장대응능력 향상 도모

정책개요

○ 사업대상 : 송도관리단 확대 개편

○ 사업위치 : 송도 미추홀타워 17층(구청장 집무 공간 포함)

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026.

○ 사업내용

- 조직규모 확대 및 인원 증원

- 송도관리단 기능 확대

- 조직진단을 통한 기능 및 인력 보강 등

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

송도관리단
조직규모 확대

인원증원
기능확대

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

비예산

수정사항 해당없음
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2023.6월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

송도관리단

확대 개편

진행율

계획 100%

80% 100% 100% 100% 100%

규모 확대
인원 증원
기능 확대

지속지원 지속지원 지속지원 지속지원

실적 100%

80% 100%

4급 체제
팀 신설

인원 증원
기능확대 

2개 과 구성
인원 증원

 세부 추진 내용

○ 2022.10.12. : 송도관리단 송도 미추홀타워 17층 이전

정원17명 → 정원32명(증원15명)

○ 2023.1.9. : (팀확대) 6개팀 → 7개팀

기존 송도행정팀, 송도기반팀, 송도시설팀, 송도환경팀, 송도주택팀, 송도위생팀

변경 송도행정팀, 송도기반팀, 송도공원팀, 송도조명팀, 송도환경팀, 송도주택팀, 송도위생팀

 ○ 2023.3.2. : 송도관리단 체제변경[부단장 → 2개 과(송도정책과, 송도시설관리과) 신설

기존 송도행정팀, 송도기반팀, 송도공원팀, 송도조명팀, 송도환경팀, 송도주택팀, 송도위생팀

변경
- 송도정책과 : 송도정책팀, 송도주택팀, 송도위생팀

- 송도시설관리과 : 송도기반팀, 송도공원팀, 송도조명팀, 송도환경팀

향 후 계 획

○ 송도관리단 임시청사 건립

- 2024. 2. ~ 4. 20. : 실시설계  

- 2024. 5. ~ 9. : 공사 (2024. 10. : 송도관리단 임시청사 개청)




