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연수구 국제안전도시 공인사업 추진1-12
안전관리과 ▎담당 강철기(8851) / 담당자 김소현(8853)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

자체 임기 내 신규 ‘22~’25 390 45% 정상추진

공약실천계획

정책목표
구민의 안전을 확보하고 지속 가능한 지역사회 안전증진을 

보장하여 일상이 편안하고 행복한 안전도시 구현

정책개요

 ○ 사업기간 : 2022. 9. ~ 2025. 12.

 ○ 사업내용 

   - 연수구 안전취약성 및 안전관리수준 진단 

   - 지역안전수준 향상을 위한 안전증진사업 개발 및 추진

   - 지역안전 거버넌스 구성 및 운영 

   - 국내 ‧ 외 국제안전도시 네트워크 참여

 ○ 총사업비 : 390백만원 (구비)

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

계획수립 및
조례제정

연구용역
단계별 사업 및 

공인 획득

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025

390 33 93 93 171

수정사항 국제안전도시 공인 사업 기간(‘22~’25)에 따른 일정 및 예산 조정
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025

국제안전

도시

공인 획득 

계획 100%

10% 40% 60% 100%

추진계획
수립

조례제정
안전거버넌스구성

사업수행평가연구용역
안전증진사업 추진

공인신청서
제출/공인인증획득

실적 45%

10% 40% 45%

추진계획수립 및 
업무지원 협약

조례제정
거버넌스구성완료
기본조사연구용역완료

사업수행평가연구
용역 착수

 세부 추진 내용

○ 2022. 9. : 「연수구 국제안전도시 공인」추진계획 수립

○ 2022. 11. : 「연수구 국제안전도시 공인」 업무지원 협약 체결 

○ 2023. 3. :「기본조사 연구용역」착수

○ 2023. 4. :「연수구 안전도시 조성에 관한 조례」제정·공포

○ 2023. 3.~6. : 지역안전수준 진단 실시

- 안전정책(조례), 조직, 안전사업 및 자원현황 파악(5~6월)

- 연수구 구성원 안전인식조사(5월)

- 안전사업담당자 안전관리역량 진단(6월)

○ 2023. 8. : 안전사업담당자 대상 역량강화교육 실시

○ 2023. 9.~10. : 중점추진방향 선정을 위한 분과위원 대상 설문 실시 

○ 2023. 10. : 안전도시실무위원회 구성(5개 분야 총 45명)

○ 2023. 10. : 안전도시실무위원회 워크숍 및 제1회 회의 실시

○ 2023. 12. : 안전사업담당자 대상 역량강화교육 실시

○ 2024. 3. :「사업수행평가 연구용역」착수
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예산집행현황

 (단위 백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025

투 자

계 획

합계 390 33 93 92 172

국

시

구 390 33 93 92 172

기타

집 행 액

합계 112 33 79 0

국

시

구 112 33 79 0

기타

향 후 계 획

연도 분기 추진과제 일정

2024 연중
「사업수행평가 연구용역」 추진 

 - 손상감시체계 운영, 안전사업 고도화, 거버넌스 운영, 안전 네트워크 활동
3월~11월

2025

연중 「성과평가 및 공인실사 지원 연구용역」 실시 2월~11월

1/4 사전실사(1차)·평가 1~3월

4/4 본실사(2차)·평가 및 공인취득 12월




