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우범지역과 1인 가구 밀집지역에 방범 CCTV 구축1-13
안전관리과 ▎담당 김영우(7191) / 담당자 백석현(7192)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

자체 임기 내 지속 ‘22~’23 1,200 100% 이행후
계속추진

공약실천계획

정책목표
우범지역과 1인 가구 밀집지역에 방범 CCTV를 구축하여 구민

안전 확보

정책개요

○ 사업대상 : 방범 CCTV 설치 80개소 130대

○ 사업위치 : 연수구 관내 우범지역 및 1인 가구 밀집지역

○ 사업기간 : 2022.7월 ~ 2023.12월

○ 총사업비 : 1,200백만원

○ 사업내용

    - 우범지역 및 1인 가구 밀집지역에 CCTV 설치

    - 관내 방범 CCTV 설치계획 (2022년 7월 ~ 2023년 12월)

구    

분

총 

계

옥련동
선학동

연수동
청학동

동춘동

1동 2동 1동 2동 3동 1동 2동 3동

 136 20 23 37 5 1 39 5 6

2022년 92 18 19 17 5 1 21 5 6

2023년 44 2  4 20  18

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

방범 CCTV 
설치

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

1,200 744 456

수정사항 해당없음
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황(누적) 2022 2023 2024 2025 2026

CCTV

설치 개수

계획 130대
70% 100%

53개소 86대 27개소 44대

실적 171대
70% 100%

59개소 92대
57개소 79대

(131%초과달성)

 세부 추진 내용

❍ 2022. 07월 : 1차 수요조사 (연수경찰서 생활안전과 협의)

❍ 2022. 07월 : 생활방범 CCTV 설치공사 (11개소 22대 완료)

❍ 2022. 08월 : 재난 및 안전영상 CCTV 설치공사 (12개소 24대 완료)

❍ 2022. 12월 : AI 객체인식 CCTV 설치공사 (25개소 26대 완료)

❍ 2022. 12월 : 방범용 CCTV 설치공사 (11개소 20대 완료)

❍ 2023. 01월 : 2차 설치예정지 수요조사 (연수경찰서 생활안전과 협의)

❍ 2023. 06월 : 2023년도 생활안전CCTV 설치공사 (30개소 50대 완료)

❍ 2023. 12월 : 2023년도 재난 및 안전영상 CCTV 설치사업 (27개소 29대 완료)

❍ 2024. 03월 : 2024년도 CCTV 설치사업 실시설계 완료 

(신규설치 : 23개소 28대, 화질개선 : 24개소)

예산집행현황
(단위 백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026

투 자

계 획

합계 1,200 744 456 562 0 0
국 460 460
시 284 284 562
구 456 456

기타

집 행 액

합계 1,106 655 436 15
국 405 405
시 265 250 15
구 436 436

기타




