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 K-컬쳐 월드 조성 3-1

문화관광과
▎담당 오준영(7311) / 담당자 이주영(7312)

▎담당 강정주(7291) / 담당자 김진규(7292)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

경제청 임기 후 신규 중장기 비예산 10% 일부추진

공약실천계획

정책목표
송도국제도시로서의 이미지 부각을 위한 K-분수 조성 등으로 국내외

관광객 유치 및 시민 여가 공간 마련

정책개요

○ 사업대상 : K-아레나 및 K-분수 설치 등

○ 사업기간 : 2022. ~ 2028.(중장기)

○ 사업내용

- K-아레나 : 2만석 이상 규모 공연장, K-컬처 관련 시설과  

복합쇼핑몰 등 조성 등

- K-분수 : 입체분수, 음악분수, 워터스크린, 부대시설 등

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

K-아레나 조성

K-분수 설치

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

비예산

변경사항 해당없음
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

공연장 건립

및 음악분수 

설치 사업

진행률

목표 100%

10% 20% 30% 50%

기본구상
기본계획 수립 및 
타당성조사 검토

지방재정투자
심사

기본 및 
실시설계

실적 10%

0% 10% 10%

-
(K-분수)

市 기본계획 
착수

(K-분수)
市 기본계획 

진행

 세부 추진 내용

○ K-아레나 추진사항

    - R2부지(K-컨텐츠시티) 관련 입장 발표(경제청)··················· 2023. 7.25

    - KC컨텐츠(주) R2 부지 개발사업 제안서 제출·······················2023. 7.26

    - 송도국제도시(R2,B1,B2) 개발 관련 시민청원······················· 2023. 8. 9

    - R2 부지 사업(K-컨텐츠시티) 전면 백지화 발표(경제청) ········ 2023. 8.23

    - 송도 워터프론트 남측연결수로 우선협상대상자 선정(경제청) ·········· 2024. 3.11

⇒ 교보증권 컨소시엄 호텔, 아리랑 TV 송도센터 유치(아리랑TV 라이브 공연장 포함)

○ K-분수 추진사항

    - 구(區) : 시(市) 송도 음악분수와 연계 추진

- 시(市) : 송도 음악분수1단계구성(안) 마련 워터프런트 활성화 용역 

            착수(2023.4월)

향 후 계 획

○ K-아레나 : 송도 내 아레나 건립여부에 따른 진행상황에 대해 담당부서

                    (경제청 서비스 산업유치과)와 수시로 파악

○ K-분수

    - 구(區) : 시 k-분수(송도 음악분수) 담당부서(경제청 개발계획총괄과)와 지속 협의

    -  시 (市) :  송도 음악분수1단계구성(안) 마련 워터프런트 활성화 용역준공(2024.10월)

관련기관 주관부서 담 당 자  전화번호
경제자유구역청 서비스산업유치과 강지혜(지방행정주사보) ☎ 453-7821
경제자유구역청 개발계획총괄과 서정현(지방시설주사) ☎ 453-7542




