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송도국제도시도서관 적기 완공3-2
9 비전전략실 ▎담당 최호성(8421) / 담당자 양지은(8425)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

자체 임기 내 지속 ‘19 ~ ’25 47,761 45% 정상추진

공약실천계획

정책목표
송도지역 내 도서관 조성으로 지역주민들의 독서 문화욕구 충족 

및 독서문화 활성화 도모  

정책개요

○ 사업위치 : 인천 연수구 송도동 115-2

○ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2025. 상반기

○ 총사업비 : 47,761백만원 

(시비 20,004 구비 23,157 특교세 1,100 특교금 3,500)

○ 사업규모 : 연면적 8,197.89㎡(지하1층~지상3층)

건축면적 2,607.67㎡

○ 사업내용 : 자료이용공간, 문화교육공간, 업무관리공간

- 장서 15만권 배치, 보존서고 5만권 보관, 강의실, 강당, 학습공간 등

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

행정절차이행

실시설계

공사진행

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

47,761
4,600 11,924 11,600 8,628

＊기투자 : 11,009백만원 포함

변경사항 소요예산(사유: ‘24년, 25년 연차별 투자계획 변경)
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추 진 실 적  

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

건립 

공정률

목표 100%

5% 20% 80% 100%

행정절차이행
실시설계 

행정절차이행
공사추진 공사준공

실적 45%

5% 30% 45%

행정절차이행
실시설계완료
행정절차이행

공사착공
지하1층

 세부 추진 내용

○ 2019. 2. : 토지매입

○ 2019. 3. : 송도국제도시 연수구 대표도서관 건립계획 수립

○ 2019. 10 : 중앙투자심사 통과

○ 2021. 3. : 설계공모 당선작 선정

○ 2021. 5. : 설계용역 착수 

○ 2022. 2. : 송도국제도시 도서관 건립 변경 계획 수립

○ 2022. 10. : 설계VE (市)

○ 2022. 11. : 건설기술심의 (市)

○ 2022. 12. : 조달청 원가심의 

○ 2023. 1. : 공용건축물 건축협의(허가)처리

○ 2023. 2. : 區일상감사 및 市계약심사(건축,토목,조경,기계)

○ 2023. 3. : 공사 계약심의위원회 개최 및 공사 입찰 

○ 2023. 4. : 낙찰자 선정

○ 2023. 5. : 기공식 개최(공사 착공)

○ 2023. 9. : 지열천공(20공), 콘크리트파일공사(538공) 완료

○ 2024. 3. : 지하주차장 골조공사(공정률 15.91%)
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예산집행현황
(단위 백만원)

구 분 계 (기투자) 2022 2023 2024 2025

투 자

계 획

합계 47,761 11,009 4,600 11,924 11,600 8,628

국

시 20,004 10,002 10,002

구 23,157 11,009 1,922 1,598 8,628

기타 4,600
4,600

(특 1,100
 교 3,500)

집 행 액

합계 14,668 10,077 13 3,909 669 -

국

시 4,047 3,762 285

구 10,370 10,077 13 147 133

기타 251 251

   ⇒‘23년 예산편성부터 예산 비율 구 요청안(시:구 = 7:3) 반영

향 후 계 획

○ 2025. 상반기 : 공사 준공

조 감 도  




