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동춘묘역 인천시 지정문화재 해제 요구3-6
문화관광과 ▎담당 김진영(7311) / 담당자 도문숙(7313)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

자체 임기 내 지속 ‘22~’26 비예산 20% 정상추진

공약실천계획

정책목표

○ 2020.3.2.일자 영일정씨 판결사공파․승지공파 동춘묘역의 시 문화재

지정으로 인해 주변 지역 내 주민들의 재산권 침해 소지 발생

○ 이로 인한 주민들의 지속적인 문화재 지정 해제 요구 

정책개요

○ 문화재명 : 「영일정씨 판결사공파 ‧ 승지공파 동춘 묘역」

○ 위    치 : 동춘동 177번지, 52-21번지, 산3번지   

○ 소 유 자 : 영일정씨 판결사공파·승지공파 

○ 유    형 : 인천시 기념물 제68호 (2020.3.2.지정)

○ 면    적 : 20,737㎡ (문화재구역 : 청량산 묘역)

○ 문화재 현황 : 묘역 20,737㎡(문화재구역), 분묘 17기, 석물 66점 

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

지정문화재

해제요구

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

비예산

변경사항 해당없음
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2023.9월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

문화재지정

해제 요구 

목표 100%
20% 100%

4차 건의 문화재 해제 요구

실적 20%

20% -
(4차)

검토의견서 
제출 

-

 세부 추진 내용

○ 2020. 11.    : 건축행위 허용기준(안) 작성과정 중 민원 발생

○ 2021. 1.~ 8.  : 1차~3차 문화재 해제요청 관련 검토의견서 제출

○ 2021. 10. 26. : 문화재 철회(해제) 심의 신청서 제출

○ 2022. 8. 2.   : 4차 문화재 해제요청 관련 검토의견서 제출 

○ 2022. 11. 9.  : 시 문화유산과 주최 주민설명회 개최(연수아트홀)

○ 2022. 12. 9.  : 시 문화재 위원회 합동분과 회의 ▷ 문화재 지정 유지 결정

○ 2023. 2. 8.   : 비상대책위원회 주민 간담회(1차)

○ 2023. 2. 28.  : 영일정씨 문화재 지정 해제 관련 건의사항 송부(區⇒市)

○ 2023. 3. 6.   : 비상대책위원회 주민 간담회(2차)

○ 2023. 3. 15.  : 비상대책위원회 주민 간담회(3차)

 ○ 2023. 11. 3.  : 인천시-동춘묘역 비대위 무효확인소송 1심 판결

    (인천시 승소 / 동춘묘역 비대위 항소)

○ 2024. 2. 23.  : 시 문화재보호 조례개정(문화재규제 완화)

○ 2023. 5. ~ 2024. 6. : 시 역사문화환경 보존지역 건축행위 허용기준 조정용역 진행중

향 후 계 획

 ○ 시 주관 역사문화환경 보존지역 건축행위 허용기준 조정용역 주민공청회      

개최 예정(24. 4월 )

관련기관 주관부서 담 당 자  전화번호

인천시 문화유산과
김현수
정정민

☎ 440-4481
☎ 440-4483




