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등산로 정비, 노후 운동기구 교체 등4-10
9 공원녹지과 ▎담당 김재찬(8711) / 담당자 금기욱(8712)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

자체 임기 내 지속 ‘22~’26 2,200 40% 정상추진

공약실천계획

정책목표 산림 내 노후된 시설물과 등산로 정비를 통한 안전한 이용환경 제공

정책개요

○ 사업대상 : 관내 주요 등산로 및 운동시설 등

○ 사업위치 : 청량산, 문학산

○ 사업기간 : 2023. 3. ~ 6.

○ 총사업비 : 300백만원(시195,000, 구105,000)

○ 사업내용 : 목재계단 277단, 로프휀스 149경간, 야자매트 700m,

운동기구 4개소 설치 등

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

등산로

 및 운동기구 

정비 공사

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

2,200 1,000 300 300 300 300

변경사항 해당없음
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

등산로, 

시설물 정비

길이(km)

(누적)

목표
(100%)
17.8km

30% 40% 60% 80% 100%

5km
(청량산)
3.2㎞

(문학산)
2.9km

(청량,봉재)
3.5km

(청량산)
3.2km

노후데크, 
운동시설정비

목재계단50단
야자매트100m

목재계단80단
야자매트200m

목재계단
운동시설 교체

운동시설 교체
안내판 교체

실적
(40%)
8.2km

30% 40%

등산로
5km

청량산
문학산 
3.2km

 세부 추진 내용 

○ 2022. 4. 18. ~ 6. 16.: 등산로 노후데크 정비공사(300백만원)

○ 2022. 4. 18. ~ 6. 16.: 병풍바위 약수터주변 일제정비사업(150백만원)

○ 2022. 4. 26. ~ 6. 24.: 2022년 숲길조성 관리사업(200백만원)

○ 2022. 9. 27. ~ 12. 25.: 청량산 운동시설 정비사업(350백만원)

○ 2023. 3. 31. ~ 6. 20.: 2023년 숲길조성 관리사업 추진(300백만원)

예산집행현황
(단위 백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026

투 자

계 획

합계 2,200 1,000 300 300 300 300

국

시 910 130 195 195 195 195

구 1,290 870 105 105 105 105

기타

집 행 액

합계 1,269 1,000 269 0 0 0

국

시 305 130 175

구 964 870 94

기타
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향 후 계 획

○ 2024. 4. 15. ~ 6. 20. : 2024년 숲길조성 관리사업 추진(300백만원)  

현장사진

청량산·문학산 등산로 정비 (목재계단 교체 및 야자매트 설치 등)




