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남항 소각장 설치 계획 폐지4-2
청소행정과 ▎담당 김형철(7851)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

자체 임기 내 지속 ‘22~’26 비예산 100% 이행후 
계속추진

공약실천계획

정책목표
인천시의 중구 남항근린공원 자원순환센터 설치 계획 폐지를 

이끌어내 쾌적한 친환경 연수구 조성 

정책개요

○ 사업대상 : 중·동구 자원순환센터

○ 사업위치 : 중구 남항근린공원(서해대로94번길 93)

○ 사업기간 : 2022. 6월 ~ 2026. 1월 

○ 총사업비 : 191,000백만원(국비, 시비) ※연수구와 무관

○ 사업내용 : 2025년 수도권매립지 종료를 대비한 

중·동구 자원순환센터 설치

(⇒ 우리구 인접지역에 소각장 설치 반대)

○ 문제점 및 대책

- 미추홀구청장(남항 소각장 설치 반대) 공약사항 연계하여 추진

상황 수시 확인

- 구민들과 지역정치인, 커뮤니티 등을 통한 반대여론 조성

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

관계기관

협의 및 건의

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

비예산

변경사항
공약이행 확인지표

(사유: 공약이행 여부를 명확히 확인하기 위해 추가 기재)
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2023.12월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

관계기관

협의·건의 

횟수(누적)

목표
10회

설치계획 
폐지

10% 30% 60% 80% 100%

1회 3회 6회 8회 10회

실적 2회

10% 100%

1회
(‘22.12.8)

1회(‘23.1.26)
남항소각장

백지화

 세부 추진 내용 

○ 2022. 12. 8. : 인천시 자원순환에너지본부장, 구청장 면담 실시

- 인천시 소각장확충 계획 논의, 남항 소각장 반대의사 표명

○ 2023. 1. 26. : 인천시 자원순환에너지본부장, 구청장 면담 실시

○ 2023. 6. : 서부권 소각장 후보지 5곳 확정 

⇒ 후보지에서 남항소각장 제외

○ 2024. 1. 25. : 인천시장 기자회견

- 인천시 주도의 소각장 확충에서 군‧구 주도의 자체 처리 대책 마련

○ 2024. 2. 6. : 인천시 환경국장, 구청장 면담 실시

○ 2024. 2. 27. : 자원순환정책 지원협의회 회의 개최

- 구성: 인천시 환경국장, 각 군‧구 자원순환시설 담당 과장

- 내용: 생활폐기물 처리 대책 논의 




