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승기천 워터프론트 사업 추진4-3
9 환경보전과 ▎담당 윤민영(7921) / 담당자 김은혜(7922)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

자체 임기 내 신규 ‘22~’26 9,568 60% 정상추진

공약실천계획

정책목표
바람, 꽃, 물 향기의 흐름이 이어지는 하천환경 조성으로 승기천을 이용

하는 주민에게 쾌적한 생태하천 제공 

정책개요

○ 사업대상 : 승기천 6.24km

○ 사업위치 : 구(舊) 구월농수산물시장~남동유수지 전단

○ 총사업비 : 9,568백만원

○ 사업내용 : 승기천 관리권 이전 및 워터프론트 사업 추진

- 승기천 관리권 이전 기관 업무협의

- 승기천 관리권 및 예산 일원화

- 승기천 워터프론트 조성사업 예산확보

- 승기천 워터프론트 조성계획(안)

· 기존 데크, 벤치, 포토존 등 개선

· 노후 횡단목교 교체

· 승기천 보행길 안정성 확보

· 자전거도로 재포장 등 개선

· 교각아래 하천수 정체, 차집관로 앞 우수체류로 인한 부패 해소

· 생태하천 선진도시 탐방 및 기술분석

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

승기천

워터프런트 조성 

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

9,568 614 3,273 2,631 1,400 1,650

변경사항 총사업비(사유: 시비보조금 가내시에 따른 총사업비 변경)
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024. 3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

승기천

워터프런트

사업 추진율

(누적)

목표 100%

20% 40% 60% 80% 100%

남동구
협약추진

협약체결
사업추진

사업추진 사업추진 사업추진

실적 60%

20% 40% 60%

남동구
협의완료

일원화 완료
사업예산 확보

사업추진

긴급안정화 
사업(2단계) 

진행

 세부 추진 내용 

○ 2022. 12월 : 승기천 일원화 합의 및 회의 (시․연수구․남동구)

○ 2023. 2. 27.: 승기천 관리권 일원화 완료 (승기천 유지관리 변경 추진계획, 시)

○ 2023. 3월 : 승기천 이용주민 설문조사 실시 (1,076명 참여)

○ 2023. 5월  : 승기천 긴급안정화 사업 예산 확보(2,000백만원, 전액시비)

○ 2023. 5. 26.: 승기천 물사랑 음악회 개최 (400여명 참여)

○ 2023. 5월 ~ 11월: 승기천 긴급안정화 사업(1단계) 완료

○ 2023. 11월 ~ : 인천시 승기천 지역맞춤형 통합하천사업 기본 및 실시설계용역

○ 2024. 1월 ~ : 승기천 긴급안정화 사업(2단계) 추진

예산집행현황
(단위 백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026

투 자

계 획

합계 9,568 614 3,273 2,631 1,400 1,650

국

시 7,945 400 2,867 2,328 1,100 1,250

구 1,423 214 206 303 300 400

기타 200 200

집 행 액

합계 3,164.36 540 2,601 23.36

국

시 2622 369 2,230 23

구 362.36 171 191 0.36

기타 180 180
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향 후 계 획

(1) 사업일정

연도 일정 추진과제 일정

2024 연중
- 승기천 워터프론트 사업[2단계] 추진

- 생태하천 선진도시 기술분석 및 도입
3~11월

2025 연중
- 승기천 워터프론트 사업 지속추진

  (인천시 추진 사업과 연계) 
연중

2026 2/4 승기천 워터프론트 사업평가 및 추진완료 상반기

 ○ 인천시 추진 용역(승기천 지역맞춤형 통합하천사업)에 연수구 참여 및 

의견 반영토록 적극건의

(2) 예산관련 

 ○ 2024년 승기천 유지관리 시비보조금 확보 : 2,328백만원

관련사진  

관련기관 주관부서 담 당 황윤태 ☎ 440-3621
인천광역시 수질하천과 담 당 자 허정미 ☎ 440-3622




