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청학지구 지구단위계획 변경 추진6-13
9 도시계획과 ▎담당 박성철(8651) / 담당자 김창래(8653)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

인천시 임기 내 지속 ‘21~’22 비예산 100% 이행완료

공약실천계획

정책목표 청학지구 지구단위계획 변경하여 원도심 균형 발전을 도모

정책개요

○사업대상 : 청학 지구단위계획구역

○사업위치 : 청학구역(0.34㎢), 항동1-1구역(0.42㎢)

○사업기간 : 2021. 3. 26. ~ 2022. 12. 22.

○사업내용 : 인천지구단위계획 정비용역(청학 외 1개 구역)

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

청학지구
지구단위계획

변경

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

비예산

변경사항 해당없음

추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

청학지구

지구단위계획

변경 추진

계획 100%
100%

도시건축공동위원회 심의
도시관리계획 등

실적 100%

100%

주민의견 청취
인천지구단위계획

정비용역 완료(준공)
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 세부 추진 내용 

○ 2021. 3. : 인천지구단위계획 정비용역 착수

○ 2021. 9. : 교통영향평가용역 착수

○ 2022. 3. : 주민설명회 개최 및 용역재개

○ 2022. 11. : 입안 및 주민의견 청취 (‘22.11.28. ~ 12.11.)

→ 주민의견 청취 결과 : 재개발사업 추진을 위해 지구단위계획 결정(안) 반대

○ 2022. 12. : 인천지구단위계획 정비용역 완료 (인천시)

※ 「노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법」에 따라 노후계획도시정비기본

계획 수립 용역 추진 예정

관련기관 주관부서 담 당 나승일 ☎ 440-1701
인천광역시 도시계획과 담 당 자 인석훈 ☎ 440-1702




