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연수동 중심상가 간판개선사업 추진6-15
9 도시계획과 ▎담당 이창재(8631) / 담당자 김창래(8634)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

자체 임기 내 신규 ‘23.1 ~ 10 550 100% 이행완료

공약실천계획

정책목표 노후·불량 및 불법간판 정비를 통해 쾌적한 가로환경 조성 등

정책개요

○사업위치 : 연수2동 651-7번지 일원 (A=45,000m2 / 13,613坪)

○사업기간 : 2023. 1. ~ 10.

○총사업비 : 550백만원 (시비 50%, 구비 40%, 자부담 10%)

○사업내용 : 입체형 LED 간판 교체 실시 

(N=115개 업소 / 간판 수 N=163개)

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

간판개선사업

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

550 550

변경사항 해당없음
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2023.12월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

간판개선공사 

공정률

계획 100%

100%

(1~5월)디자인설계
(4~5월)옥외광고심의위원회자문
       업소주 디자인 협의
(6~8월)간판공사 시행

실적 100%

100%

시비보조금
예산 확보 

(4월)옥외광고심의위원회자문
(4월)설계용역완료
(6~10월)사업 추진(완료)

 세부 추진 내용 

 ○ 2022. 7.15. : 2023년 간판이 아름다운 거리 조성사업 공모신청(시비) (區→市)

 ○ 2022. 8.16. : 시의회 의원과의 간담회(현안사업) (區廳長↔市의원)

 ○ 2022. 9 ~ 10. : 시비 확보 관련 지속 협의 (區↔市 관련부서)

 ○ 2022. 10.25. : 2023년 옥외광고사업 시비보조금 가내시 통보 (市→區)

 ○ 2023. 1.10. :「연수동 중심상가 간판개선사업 실시설계 용역」발주(시행)

 ○ 2023. 1.30. : 간판디자인 및 실시설계 용역 시행 (가현대기업)

- 2023. 2. ~ 3. : 업소 및 간판 현황(현장) 조사

- 2023. 4. ~ 5. : 업소별 간판 디자인 작업 진행

- 2023. 4.14. : 2023년 제2회 연수구 옥외광고심의위원회 자문(서면) 실시

- 2023. 4.28. : 「연수동 중심상가 간판개선사업」실시설계용역 완료

 ○ 2023. 6.20. : 「연수동 중심상가 간판개선사업」사업 시행

- 업체명: 가현대기업 / 공사기간: 2023.6.20.~9.18. / 계약금액: 458백만원

 ○ 2023. 10.26. : 「연수동 중심상가 간판개선사업」사업 완료
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예산집행현황

 (단위 백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026

투 자

계 획

합계 550 550

국

시 275 275

구 275 275

기타

집 행 액

합계 45 45

국

시 22.5 22.5

구 22.5 22.5

기타

※ 옥외광고발전기금 활용

관 련 사 진

개선 전 개선 후

향 후 계 획

 ○ 지속적인 간판개선사업을 통해 간판이 아름다운 거리 조성 및 인근 상권 

활성화에 기여




