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송도 6·8공구 개발계획(안) 주민 
의견 반영하여 정상화 추진

6-18
9 도시계획과 ▎담당 윤정범(8661) / 담당자 김동현(8663)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

인천시 임기 후 지속 ‘22~’27 비예산 23% 정상추진

공약실천계획

정책목표
송도 6·8공구(랜드마크시티) 개발계획(안) 상 주민의견이 반영될 수 

있도록 관계기관(부서) 등과 지속 협조 체계 유지

정책개요

○ 위    치 : 송도 6·8공구(송도랜드마크시티)

○ 면    적 : 5,795,243.5㎡ (1,753,061.1坪)

※ 6·8공구 공모부지 : 1,281,078㎡(387,526坪)

○ 시 행 자 : 인천광역시 & 송도랜드마크시티유한회사(SLC)

※ 블루코어시티(송도 6·8공구 국제공모부지)

우선협상대상자 : ㈜블루코어PFV

○ 쟁점사항 : 인천타워의 층수(151층→103층) 및 위치(M6→S2)에 대한 이견

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

개발계획협의

개발계획수립
실시계획

공사 진행

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026 2027

비예산

변경사항 사업기간 변경
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026 2027

송도 
6·8공구
개발계획 
정상화 
추진율

계획 100%

10% 50% 53% 70% 85% 100%

개발계획
(안) 협의

개발계획
(안) 협의

개발계획
(안) 협의

실시계획
수립 등

실시계획
인가 

고시·공람 
(市)

공사 착공 
및 시행 등

실적 23%

10% 20% 23%

기본협약 
체결

개발계획
(안) 협의

기본협약 
체결

개발계획
(안) 협의

기본협약 
체결

개발계획
(안) 협의

 세부 추진 내용 

○ 2022. 1. 7 : 송도 6·8공구 공모 개발계획(안) 관련 시민설명회 개최 (市 경제청)

○ 2022. 3.25 : 개발계획(안) 市 투지유치기획위원회 심의 (조건부의결)

※ 보완사항 : 사업비 관련 보완, 토지지가 및 수익률 산정 보완 등

○ 2023. 5. 16 : 송도6‧8공구 개발 사업 기본협약 체결(경제청↔블루코어PFV)

- 랜드마크 건설 : 103층 이상 (국제 설계 공모 통해 층수 검토)

→ 기본협약 체결 후 국제디자인 공모 

(공모대상 : 랜드마크타워 스트리트파크 등)

- 주민들이 겪고 있는 불편을 개선하기 위한 다양한 논의 포함

○ 2023. 5. 16 ~ : 국제디자인 공모 및 실시계획 변경을 위한 협의 진행중 (경제청)

○ 2024. 1. 10 : 2024년 구청장 洞 연두방문 사전 건의사항 검토 및 협조요청 (區→경제청)

- R2, B1, B2 부지의 빠른 개발과 주거용이 아닌 주민 편의시설 확충 등

○ 2024. 3. 20 : 구청장 민선8기 공약사항 관련 협조 요청 (區→경제청)

- 랜드마크타워(인천타워) 조속 건설 등
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향 후 계 획

○ 2024.하반기 : 송도 6·8공구 공모 개발계획(안) 수립 등 (경제청)

○ 2025.상반기 : 국제디자인 공모 및 실시계획 수립 등 (경제청)

○ 2026.상반기 : 관계기관 협의 및 실시계획인가 고시·공람 (市)

○ 2027. 12월 : 공사 착공 및 시행 등

관련기관
주관부서 랜 드 마 크 담 당 양창오 ☎ 453-7851

개발계획총괄과 담 당 자 오영석 ☎ 453-7852

인천광역시 경제청
주관부서

서비스산업유치과장 김성수 ☎ 453-7031
서비스산업유치과




