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송도국제도시에 걸맞은 
초대형 3D 디지털 사이니지 전광판 설치

6-19
9 송도정책과 ▎담당 김경만(8291) / 담당자 이형일(8292)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

자체 임기 내 신규 ‘22~’24 비예산 50% 정상추진

공약실천계획

정책목표 디지털 디스플레이 형식의 광고물 설치 유도를 통해 새로운 관광명소 조성

정책개요

○ 위    치 : 송도국제도시 상업지역 일원 (상업․전시․대형쇼핑시설 등)

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

○ 총사업비 : 비예산 (※ 민간제안사업 유도)

○ 사업내용 

- 미디어를 활용한 공간 상징성 구현 및 지역 랜드마크 구축을 위한 

송도국제도시 옥외광고물 명소화 사업 추진

- 인천스타트업파크 벽면에 초대형 3D 디지털 사이니지 설치

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

초대형3D
디지털사이니지

설치 유도

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

비예산

변경사항
사업기간, 연차별 추진계획 변경

(※ 사유 : 제2기 자유표시구역 지정 탈락)
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

사이니지

전광판 설치

진행률

계획 100%

30% 50% 100%

사업추진방
향 검토

민간 
컨소시엄 

구성

인천스타트업파크 
벽면에 3D 디지털 
사이니지 설치

실적 50%

30% 50% -

연수구-경제청
협업 추진

송도동 호텔, 
포스코 등 

민간기업과 협의 
및 자유표시구역 

신청

 세부 추진 내용 

○ 사업추진방향 설정을 위한 전문가 자문 (2022. 11월)

○ 유관기관 협의를 통한 사업추진방향 도출 (2022. 12월 ~ 지속)

- 추진방향 : 區⇔경제청 협업을 통한 자유표시구역 지정 추진

○ 삼성역 코엑스 일원 디지털 사이니지 운영기관 방문 (2023. 3월)

○ IFEZ 옥외광고 명소화 마스터플랜 수립 용역 市 제1회추경예산 (191백만원) 반영 (2023. 5월)

○ IFEZ 옥외광고 명소화 마스터플랜 수립 용역 발주 (2023. 6월)

○ 자유표시구역 지정 공모 1차 심사자료 제출 (2023. 7월)

○ IFEZ 옥외광고 명소화 마스터플랜 수립 용역 착수 (2023. 7월)

○ 자유표시구역 지정 공모 1차 정량평가 통과 (2023. 8월)

○ IFEZ 옥외광고물 자유표시구역 계획(안) 주민 공청회 (2023. 10월)

○ IFEZ 옥외광고물 자유표시구역 지정 주민 동의 서명 운동 (2023. 10월~11월)

○ 자유표시구역 지정 공모 2차 성성평가 자료 제출 (2023. 11월)

○ 제2기 자유표시구역 지정 탈락(2023. 12. 28.)에 따라 공공의 선제적 디지털 

광고물 설치의 일환으로 인천 스타트업파크 벽면 초대형 3D 디지털 사이니지

설치 관련 예산 반영(인천경제자유구역청 2024년 본예산 38억)

○ IFEZ 옥외광고 명소화 마스터플랜 수립 용역 준공 (2024. 1월)
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향 후 계 획

연도 분기 추진과제 일정

2024
1/4 인천스타트업파크 3D 디지털 사이니지 운영방안 및 유지관리비 검토 1~3월

2/4~4/4 인천스타트업파크 외벽에 3D 디지털 사이니지 설치 및 콘텐츠 제작 추진 4~12월




