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송도 워터프론트 사업 적기 완공6-20
9 송도시설관리과 ▎담당 기태윤(8281) / 담당자 이재형(8282)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

경제청 임기 후 지속 ‘22~’27 비예산 35% 정상추진

공약실천계획

정책목표
주민들의 합리적인 요구사항이 사업에 반영될 수 있도록 경제청에 

요구하는 등 사업이 적기에 완공될 수 있도록 적극 지원

정책개요

○ 사업위치 : 연수구 송도동 일원 

○ 사업기간 : 2012. ~ 2027.

○ 사업주체 : 경제자유구역청 개발계획총괄과

○ 총사업비 : 6,215억원(1-1단계: 699, 1-2단계: 2,252, 2단계: 3,264)

○ 사업내용 :‘ㄷ’자 모양의 수로 조성 및 마린스포츠·수상문화시설 조성 등

(1-1단계) 연결수로 L=0.93㎞, B=73.5m(수로폭 40m), 수문 1개소, 보도교 2개소, 
수변데크, 공원조성 등 사업비 699억원 

(1-2단계) 연결수로 L=9.53㎞, B=40~500m(수로폭 40~60m), 수문 1개소, 보
도교 2개소, 차도교 2개소, 인공해변, 수변로드 등 사업비 2,252억원

(2단계) (남측수로) L=5.73km, B=300m (매립) 0.65㎢, 수문 2개소, 갑문 
1개소, 부지조성, 마리나시설 등 사업비 3,264억원

(1-3단계) 수로연장 4.98km (11공구 별도추진) 

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

송도워터프런트 
사업

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

비예산

변경사항 해당없음
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026 임기후

송도 

워터프런트

사업 진행률

목표

100% 15% 30% 50% 70% 100%

1-1단계 (6월)
공사준공

1-2단계 설계용역 공사착공* 공사준공

2단계 개발계획변경
설계용역

공사착공* 공사시행
준공

(2027)

실적

35% 15% 25% 35%

1-1단계 (6월)
공사준공

1-2단계 (6월)
설계용역준공

(2월)
공사착공

2단계
(5월)

개발계획변경 
수립용역 착수

(9월)
설계용역 착수

 ※ 임기내 목표 : 송도워터프런트 공사 1-2단계 및 2단계 공사 착공

 ※ 대규모공약사업으로 매니페스토실천본부 공약 완료기준에 따라 임기 내에는 공사 착공(100%)을 

목표로, 임기 후 지속 추진하여 완료 예정.

 세부 추진 내용 

[경제청 개발계획총괄과]

 ※ 그동안 추진사항 

- 2019. 4. : 공사 착공 (1-1단계)

   - 2020. 6. : 설계용역 착수 (1-2단계)

○ 2022. 6. : 공사 준공 (1-1단계)

○ 2023. 3. 31. : 1-2단계 주민설명회 개최 (설계내용 설명 및 주민의견 청취)

○ 2023. 5. : 개발계획(변경) 수립용역 착수 (2단계)

○ 2023. 6. : 설계용역 준공 (1-2단계)

○ 2023. 9. : 설계용역 착수 (2단계)
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○ 2023.12. : 공사 계약 (1-2단계)

○ 2024. 2. : 공사 착수 (1-2단계)

○ 2024. 2. 22. : 송도국제도시 워터프런트 1-2단계 건설공사 착공식

[연수구청 송도관리단]

○ 워터프론트 조성사업 관련 추진현황 파악 (수시)

사 진 자 료

송도워터프런트 1-2단계 착공식(2024. 2. 22.)

향 후 계 획

연도 분기 추진과제 일정

2024

2/4 (2)단계 공유수면 매립 기본계획 연안관리심의회 심의 6월

3/4 (2)단계 개발계획 변경 수립 9월

4/4
(2)단계 대형공사 입찰방법 심의 10월

(2)단계 설계용역 완료 12월

2025 4/4 (2)단계 공사 착공 12월

2026 4/4 (1-2)단계 공사 준공 12월

관련기관 주관부서 담 당 박종훈 ☎453-7541
경제자유구역청 개발계획총괄과 담 당 자 서정현 ☎453-7542




